



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

**Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 29.08.2022 г. – 04.09.2022 г.**

**Обект:** „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II-Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

**Изпълнител:** ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
кв. „Дружба 1“	Бул. „Васил Левски“ – от ул. „Гоце Делчев“ до бул. „Христо Ботев“ – гл.кл.VIII, от т.1 до т.41.	Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени водопроводни тръби и тръби ПЕВП.	Изпълнение на строителните дейности без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.
Западна промишлена зона	Гл. кл. III ул. „Адмирал Рождественски“	Изкопни работи. Монтаж на ПЕВП тръби. Обратни насипи и уплътняване Монтаж на СВО. Изпитания.	Изпълнение на строителните дейности без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.
Новата махала	Кл.140 – ул. „Света Петка“ Кл.141 – ул. „Даскал Тони“ Кл.138 – ул. Даскал Аверкий“	Разваляне на асфалтова настилка. Изкопни работи и полагане на ПЕВП тръби. Обратни насипи и уплътняване Монтаж на	<u>Ул. „Света Петка“</u> ще бъде затворена между кръстовището с ул. „Даскал Аверкий“ и ул. „Димитър Бесарбовский“ <u>Ул. „Даскал Тони“</u> ще бъде затворена между кръстовищата с ул. „Света Петка“

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

		СВО. Изпитания.	и ул. „Даскал Аверкий“
кв. „Възраждане“	Ул. „Тулча“, гл. кл. II, от т.52 до т.57. Ул. „Плиска“ от ул. „Митрополит Григорий“ до ул. „Янтра“ гл. кл. II от т.72 и кл.46 от .6 и кл.49 Бул. „Цар Освободител“ –гл. кл. II от т.1 до т.32	Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени водопроводни тръби. Обратни насипи и уплътняване. Направа монолитна шахта – кръстовището на ул. „Тулча“ с ул. „Цветница“. Възстановяване на пътната конструкция	Ул. „Тулча“ – кръстовището с ул. „Цветница“ ще бъде ограничено за движение на МПС. По ул. „Плиска“, от ул. „Митрополит Григорий“ към ул. „Янтра“ движението ще бъде ограничено в дясната лента, като лявата и средната ще бъдат затворени. Бул. „Цар Освободител“ – от ул. „Хан Аспарух“ до бул. „Съединение“ – движението ще бъде ограничено в дясната лента, като лявата и средната ще бъдат затворени.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.