



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 12.09.2022 г. – 18.09.2022 г.

Обект: „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. „Средна Кула“ и кв. „Долапите“, Изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежаща ВиК мрежа“

Изпълнител: Обединение „Роан-Русе“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
Отвеждащ колектор	ул. „Св. Димитър Басарбовски“ в кръстовището с ул. „Антим I“	Изкопни работи, полагане и засипване на канализационни тръби	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.
Отвеждащ колектор	Под Сарайски мост	Изкопни работи, полагане и засипване на водопроводни тръби и укрепване на пасарелка	Дейностите не се извършват в обхвата на уличното платно.
Отвеждащ колектор	ул. „Св. Димитър Басарбовски“ на кръстовището с ул. „Св. Неделя“	Полагане на канални тръби под жп път	Улицата няма да бъде затворена за движение на МПС.
кв. „Средна кула“	ул. „Рожен“ в отсечката от ул. „Йордан Йовков“ до ул. „Тодор Страшимиров“	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби /във връзка с отстраняване на щети от ВиК аварии и	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

		<i>настъпили поражения от падналия обилен дъжд на 02.09.2022 г./</i>	
кв. „Средна кула“	ул. „Сини вир“ от ул. „Стремление“ до ул. „Велинград“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Кремиковци“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Хан Пресиян“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Белослав“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Владая“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Стремление“ от ул. „Огражден“ до ул. „Приморско“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Кремиковци“ от ул. „Владая“ до ул. „Хан Пресиян“	Отстраняване на щети по положената канализация и настилка в следствие на обилни проливни валежи в периода 01–04.09.2022 г.	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

кв. „Долапите“	ул. „Белослав“ от ул. „Владая“ до ул. „Хан Пресиян“	Отстраняване на щети по положената канализация и настилка в следствие на обилни проливни валежи в периода 01– 04.09.2022 г.	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	Ул. „Тополовград“ от ул. „Албена“ до ул. „Приморско“	Отстраняване на щети по положената канализация и настилка в следствие на обилни проливни валежи в периода 01–04.09.2022 г.	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Албена“ до ул. „Тополовград“ до ул. „Белослав“	Отстраняване на щети по положената канализация и настилка в следствие на обилни проливни валежи в периода 01– 04.09.2022 г.	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	Ул. „Поп Харитон“ от ул. „Боженци“ до ул. „Мездра“	Отстраняване на щети по положената канализация и настилка в следствие на обилни проливни валежи в периода 01–04.09.2022 г.	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Владая“ от ул. „Кремиковци“ до ул. „Димитър Гинев“	Отстраняване на щети по положената канализация и настилка в следствие на обилни проливни валежи в периода 01 – 04.09.2022 г.	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

кв. „Долапите“	ул. „Владая“ от ул. „Белослав“ до ул. „Борова Гора“	Отстраняване на щети по положената канализация и настилка в следствие на обилни проливни валежи в периода 01– 04.09.2022 г.	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Бяла паланка“ от ул. „Кула“ до ул. „Владая“	Отстраняване на щети по положената канализация и настилка в следствие на обилни проливни валежи в периода 01 – 04.09.2022 г.	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Кула“ от ул. „Бяла паланка“ до ул. „Кремиковци“	Отстраняване на щети по положената канализация и настилка в следствие на обилни проливни валежи в периода 01– 04.09.2022г.	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Кула“ от ул. „Борова гора“ до ул. „Белослав“	Отстраняване на щети по положената канализация и настилка в следствие на обилни проливни валежи в периода 01– 04.09.2022г.	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Хан Пресиян“ от ул. „Кремиковци“ до ул. „Борова гора“	Отстраняване на щети по положената канализация и настилка в следствие на обилни проливни валежи в периода 01 – 04.09.2022г.	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.