



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 26.09.2022 г. – 02.10.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София

Квартал	Улица/участък/ отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Източна промишлена зона“	<u>бул. „България“</u> обръщало гл. път I - 2 Русе - Разград до хотел „Теодора Палас“	Монтаж на готови СТБ елементи. Обратен насип и уплътняване. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.	Няма да се въвежда ВОБД. СМР се изпълняват в зелените площи.
„Източна промишлена зона“	<u>бул. „България“</u> в раздел. ивица на РП I-2 Русе - Разград до отбивка за „ТЕЦ - Русе“, участък от х-л „Теодора Палас“ до портал на „Оргахим“ в раздел. ивица м/у локално и платно в посока София на РП I-2 Русе Разград	Изкопни работи, подготовка на земна основа и полагане на тръби. Монтаж на арматура и фасонни части. Обратен насип и уплътняване. Демонтаж на тръби и кранови възли на същ. DN350 ЕТ. Транспортиране на земни маси и стр. отпадъци. Всички дейности са условно обвързани с промяна на режима на водоподаване от оператора ВиК– Русе.	Не се въвежда ВОБД. СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение.
„Възраждане“	<u>улица „Яребична“</u>	Изкопни работи ,подготовка на земната основа и полагане на канализационни тръби GRP 2000. Обратен насип и уплътняване.	Въведена е ВОБД. Затворено е кръстовището на ул. „Доростол“ с ул. „Яребична“.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



		СМР по РШ XXVI 44 – кофражни , армировъчни и бетонови работи. Транспортиране на земни маси и стр. отпадъци.	Движението е по обходни маршрути съгласно ТП.
„Възраждане“	<u>улица „Тулча“</u>	СМР по ШСК - кофраж, армировка и полагане на бетон. Обратен насип и уплътняване .Изкопни работи, подготовка и полагане на тръби DN 250 чугун. Монтаж на арматура и фасонни части. Ежедневно почистване.	Въведена е ВОБД. Затворено е кръстовището на ул. „Доростол“ с ул. „Яребична“. Движението е по обходни маршрути съгл. ТП.
„Възраждане“	<u>улица „Яребична“</u>	Изкопни работи. Подготовка и полагане на водопроводни тръби. Обратен насип и уплътняване. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.	СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение.
„Централен южен район“	<u>бул. „Цар Освободител“</u> кръстовище на бул. „Цар Освободител“, ул. „Панайот Хитов“, ул. „Шипка“	Кръстовището на бул. „Цар Освободител“, ул. „П. Хитов“ и ул. „Шипка“. Възстановяване на настилка при подходящи метеор. условия. СМР - от РШ XXIII.26 до РШ XXIII.23, подготовка на земна основа, полагане на тръби. Обратен насип и уплътняване. Почистване, транспортиране на земни маси и стр. отпадъци от обекта.	СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение.
„Централен южен район“	<u>бул. „Христо Ботев“</u>	Изкопни работи. Полагане на тръби. Кофражни, армировъчни и бетонови работи. Монтаж на готови СТБ елементи. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. СМР се изпълняват	Въведена е ВОБД – затворено е платното в посока кв. „Дружба“ до жп надлеза. Движението на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

	кръстовището с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза в посока кв. „Дружба“	в затвореното платно на бул. „Христо Ботев“ в посока кв. „Дружба“ до жп надлез.	МПС се осъществява по обходни маршрути съгласно одобрен ТП.
--	---	---	---

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.