



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 26.09.2022 г. – 02.10.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II – Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“

| Квартал | Улица/участък/отсечка | Тип дейност | Организация на движението |
|----------------|---|---|---|
| кв. „Дружба 1“ | Бул. „Васил Левски“, от ул. „Гоце Делчев“ до бул. „Христо Ботев“ – гл. кл. VIII | Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени водопроводни тръби Изграждане на шахти. Направа на връзка с клон 8. Промивка и дезинфекция на водопровод. Хидравлични изпитания. | Изпълнение на строителните дейности без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. |
| кв. „Родина 1“ | ул. „Самодивец“, покрай ул. „Родина“, ул. „Лисец планина“ | Въвеждане на ВОБД. Разваляне на асфалтова настилка. Изкопни работи и полагане на чугунени водопроводни тръби. Обратни насипи и уплътняване. | Ул. „Самодивец“ – от кръстовището с ул. „Пейо Яворов“ до края на ул. „Самодивец“ ще бъде затворена за движение на МПС. Ул. „Лисец планина“ – от кръстовището с ул. „Стоян Заимов“ до края на ул. „Лисец |

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

| | | | |
|--------------------------------|---|--|--|
| | (Гл. клон VI от т.1/ Гл. кл. VI до т.28/ Гл. кл. VI) | | планина“ ще бъде затворена за движение на МПС. |
| Западна промишлена зона | Гл. кл. III ул. „Адмирал Рождественски“ | Отстраняване на авария, проби от РЗИ | Изпълнение на строителните дейности без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. |
| Новата махала | Кл.140 ул. „Света Петка“ Кл.139 ул. „Света Петка“ Кл.150а ул. „Света Петка“ Кл.141 ул. „Даскал Тони“ Кл.138 ул. „Даскал Аверкий“ Кл. 135а ул. „Екзарх Йосиф“ | Разваляне на асфалтова настилка. Изкопни работи и полагане на ПЕВП тръби. Обратни насипи и уплътняване. Монтаж на СВО. Изпитания. Превключване на СВО. | Ул. „Света Петка“ – свободна за движение Ул. „Даскал Тони“, ще бъде затворена между кръстовищата с ул. „Света Петка и ул. „Даскал Аверкий“. Ул. „Екзарх Йосиф“ ще бъде затворена между кръстовищата с ул. Освобождение и ул. „Мидия-Енос“. Ул. „Даскал Аверкий“ ще бъде затворена между кръстовищата с ул. „Свети Димитър Бесарбовски“ и ул. „Даскал Тони“. |
| кв. „Възраждане“ | Ул. „Плиска“ от ул. „Митрополит Григорий“ до ул. „Янтра“ гл. кл. II от т. 75 до т. 87 и кл. 49 | Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени водопроводни тръби. Обратни насипи и уплътняване. Връзки със съществуващи | По ул. „Плиска“ от ул. „Митрополит Григорий“ към ул. „Янтра“ движението ще бъде ограничено в дясната лента, като лявата и средната ще бъдат затворени. |

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

| | | | |
|--|---|---|---|
| | <p><u>Бул. „Цар Освободител“ –</u> <u>гл. кл. II от т. 1 до т. 32</u> <u>Ул. „Люлин планина“ –</u> <u>гл. кл. II от т. 1 до т. 17</u></p> | <p>водопроводи. Възстановяване на пътната конструкция</p> | <p><u>Бул. „Цар Освободител“ –</u> от ул. „Хан Аспарух“ до бул. „Съединение“ – движението ще бъде ограничено в дясната лента, като лявата и средната ще бъдат затворени. <u>Ул. „Люлин планина“ –</u> от кръстовището с бул. „Липник“ до ул. „Родопи“ ще бъде затворена за движение на МПС. След 21.09. ще бъде затворен участъкът от ул. „Родопи“ до пешеходния жп прелез към бул. „Родина“.</p> |
|--|---|---|---|

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.