



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 26.09.2022 г. – 02.10.2022 г.

Обект: „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“, Изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежаща ВиК мрежа“

Изпълнител: Обединение „Роан-Русе“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
Отвеждащ колектор	ул. „Св. Димитър Басарбовски“ в кръстовището с ул. „Антим I“	Прекарване на кабели и единични проби на КПС 13	Улицата няма да бъде затворена за движение на МПС.
Отвеждащ колектор	ул. „Св. Димитър Басарбовски“ от кръстовището с ул. „Св. Петка“ до кръстовището с ул. Св. Неделя“	Изкопни работи, полагане и засипване на канализационни тръби и направа на СКО	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.
Отвеждащ колектор	Под Сарайски мост	Изкопни работи, полагане и засипване на водопроводни тръби и укрепване на пасарелка	Дейностите не се извършват в обхвата на уличното платно.
Отвеждащ колектор	ул. „Св. Димитър Басарбовски“ на кръстовището с ул. „Св. Неделя“	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Отвеждащ колектор	ул. „Св. Димитър Басарбовски“ на кръстовището с ул. „Даскал Аверкий“ и ул. „Даскал Тони“	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.
кв. „Средна кула“	ул. „Рожен“ в отсечката от ул. „Йордан Йовков“ до ул. „Тодор Страшимиров“	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби <i>/във връзка с отстраняване на щети от ВиК аварии и настъпили поражения от падналия обилен дъжд на 02.09.2022г./</i>	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Кремиковци“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Хан Пресиян“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Белослав“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Владая“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Стремление“	Подготвителни работи и полагане на асфалт по възстановяване на тротоарни настилки	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Кремиковци“ от ул. „Владая“ до ул. „Хан Пресиян“	Отстраняване на щети по положената канализация и настилка в следствие на обилни проливни валежи в периода 01 – 04.09.2022 г.	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Белослав“ от ул. „Владая“ до ул. „Хан Пресиян“	Отстраняване на щети по положената канализация и настилка в следствие на	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

		обилни проливни валежи в периода 01– 04.09.2022 г.	
кв. „Долапите“	ул. „Тополовград“ от ул. „Албена“ до ул. „Приморско“	Отстраняване на щети по положената канализация и настилка в следствие на обилни проливни валежи в периода 01– 04.09.2022 г.	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Албена“ до ул. „Тополовград“ до ул. „Белослав“	Отстраняване на щети по положената канализация и настилка в следствие на обилни проливни валежи в периода 01 – 04.09.2022 г.	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Поп Харитон“ от ул. „Боженци“ до ул. „Мездра“	Отстраняване на щети по положената канализация и настилка в следствие на обилни проливни валежи в периода 01 – 04.09.2022 г.	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Владая“ от ул. „Кремиковци“ до ул. „Димитър Гинев“	Отстраняване на щети по положената канализация и настилка в следствие на обилни проливни валежи в периода 01 – 04.09.2022 г.	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Владая“ от ул. „Белослав“ до ул. „Борова гора“	Отстраняване на щети по положената канализация и настилка в следствие на обилни проливни валежи в периода 01 – 04.09.2022 г.	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

кв. „Долапите“	ул. „Бяла паланка“ от ул. „Кула“ до ул. „Владая“	Отстраняване на щети по положената канализация и настилка в следствие на обилни проливни валежи в периода 01 – 04.09.2022 г.	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Кула“ от ул. „Бяла паланка“ до ул. „Кремиковци“	Отстраняване на щети по положената канализация и настилка в следствие на обилни проливни валежи в периода 01 – 04.09.2022 г.	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Кула“ от ул. „Борова гора“ до ул. „Белослав“	Отстраняване на щети по положената канализация и настилка в следствие на обилни проливни валежи в периода 01 – 04.09.2022 г.	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Хан Пресиян“ от ул. „Кремиковци“ до ул. „Борова гора“	Отстраняване на щети по положената канализация и настилка в следствие на обилни проливни валежи в периода 01 – 04.09.2022 г.	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.