



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 17.10.2022 г. – 23.10.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“

Изпълнител: ДЗЗД „Русе-ВиК“, гр. Варна

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Здравец“	Ул. „Солун“ от ул. „Струга“ до ул. „Студентска“	Изкопни дейности, полагане на тръби и арматура, обратни насипи водопроводен клон 23	Платното за движение и прилежащите кръстовища ще бъдат ограничени за движение на МПС (на участъци) в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Дружба“	ул. „Генерал Кутузов“	Изграждане на водомерна шахта в улица „Генерал Кутузов“	Участъкът от улицата е отворен за преминаване на МПС. Ще има движение на малка строителна техника.
„Жп гара запад“	ул. „Филип Тотю“ /ул. „Света гора“, вкл. кръстовище с ул. „Света гора“ до ул. „Генерал Радецки“/	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи, Изграждане на СКО, РШ, ДО	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е финансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

„Централен“	ул. „Цар Калоян“ /участък от ул. „Тома Кърджиев“ до ул. „Рила“ /	Водопроводен главен клон XIV.Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. „Никола Палаузов“ /участък от ул. „Д. възраждане“ до ул. „Л. Каравелов“/	СМР – канализационен клон 137 – изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. „Д-р Петър Берон“ /участък от Областна администрация – Русе до ул. „Симеон Велики“/	Водопроводен клон 123,120 Въвеждане на ВОБД, изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. „Муткурова“ /участък от ул. „Александровска“ до ул. „Петко Д. Петков“/	Водопроводен клон 32 Въвеждане на ВОБД, изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

„Здравец“	бул. „Липник“ – локално	Полагане на асфалтови настилки, възстановяване бордюри, тротоари, оформяне около ПХ	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС (на участъци) в съответствие с Нар. 3 на МРРБ за ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Дружба 1“	ул. „Гео Милев“ – алея пред бл. 31, ул. „Студен кладенец“	Изкопни дейности, полагане на тръби и арматура, обратни насипи на водопроводен клон 8,9,10	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС (на участъци) в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.