



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 24.10.2022 г. – 30.10.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II-Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
кв. „Дружба 1“	Бул. „Васил Левски“, от ул. „Гоце Делчев“ до бул. „Христо Ботев“ – гл. кл. VIII и ул. „Еленин връх“, от ул. „Гео Милев“ до бул. „Васил Левски“ – кл.8 от т.19/кл.8 до т.29/гл. кл. VIII	Изкопни работи и направа на връзки. Промивка и дезинфекция на водопровод. Хидравлични изпитания.	Изпълнение на строителните дейности без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.
кв. „Родина 1“	ул. „Самодивец“, покрай ул. „Родина“, ул. „Лисец планина“ (Гл. клон VI от т.1/ Гл. кл. VI до т. 28/ Гл. кл. VI)	Промивка и дезинфекция на водопровод. Хидравлични изпитания.	Ул. „Самодивец“ от кръстовището с ул. „Пейо Яворов“ до края на ул. „Самодивец“ ще бъде затворена за движение на МПС. Ул. „Лисец планина“ – от кръстовището с ул. „Стоян Заимов“ до края на ул. „Лисец планина“ ще бъде затворена за движение на МПС.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



кв. „Здравец“	ул. „Петрохан“ от ул. „Тича“ до ул. „Захари Стоянов“ (Гл. клон VII от т.1/ Гл. кл. VII до т.32/ Гл. кл. VII)	Разваляне на асфалтова настилка. Изкопни работи и полагане на ПЕВП тръби. Обратни насипи и уплътняване.	<u>Ул. „Петрохан“</u> – от кръстовището с ул. „Тича“ до края на ул. „Околчица“ ще бъде затворена за движение на МПС.
кв. „Здравец Север 2“	ул. „Проф. Д. Баларев“ от ул. „Потсдам“ до бул. „Липник“ (Клон 41 от т.1/ Клон 41 до т.24/Клон41)	Въвеждане на ВОБД. Разваляне на асфалтова настилка.	<u>Ул. „Баларев“</u> – от кръстовището с ул. „Потсдам“ до кръстовището с ул. „Дряновец“ ще бъде затворена за движение на МПС.
кв. „Здравец Изток“	НР – Изток 2x5500 (вкл. пресичане на бул. „България“) по ул. „Будапеща“ до бул. „Липник“ (гл. клон I от т.1/НР Изток до т.34/ Гл. клон I)	Въвеждане на ВОБД. Разваляне на асфалтова настилка.	<u>Ул. „Будапеща“</u> – от кръстовището с бул. „Липник“ до кръстовището с ул. „Киев“ ще бъде затворена за движение на МПС.
Новата махала	Кл.140 – ул. „Света Петка“ Кл.150а – ул. „Света Петка“ Кл.141 – ул. „Даскал Тони“ Кл.138 ул. – „Даскал Аверкий“ Кл. 135а – ул. „Екзарх Йосиф“	Разваляне на асфалтова настилка. Изкопни работи и полагане на ПЕВП и чугунени тръби. Обратни насипи и уплътняване. Монтаж на СВО. Изпитания. Превключване на СВО.	<u>Ул. „Света Петка“</u> – свободна за движение <u>Ул. „Даскал Тони“</u> – свободна за движение <u>Ул. „Екзарх Йосиф“</u> – свободна за движение <u>Ул. „Даскал Аверкий“</u> ще бъде затворена между кръстовищата с ул. „Свети Димитър Басарбовски“ и ул. „Даскал Тони“. <u>Ул. „Лом“</u> – ще бъде затворена между кръстовищата с алея „Освобождение“ и ул. „Мидия Енос“.



	Кл. 135 – ул. „Екзарх Йосиф“ Кл. 137 – ул. „Лом“ Кл. 136 – ул. „Мидия-Енос“ Кл. 147 – ул. „Филип Тотю“		Ул. „Мидия-Енос“ – ще бъде затворена между кръстовищата с ул. „Екзарх Йосиф“ и ул. „Стефан Стамболов“. Ул. „Филип Тотю“ – ще бъде затворена между кръстовищата с ул. „Света Гора“ и ул. „Генерал Радецки“.
Русе център	Кл. 94 – ул. „Проф. Васил Арнаудов“	Разваляне на асфалтова настилка. Изкопни работи и полагане чугунени тръби. Обратни насипи и уплътняване. Монтаж на СВО. Изпитания.	Ул. „Проф. Васил Арнаудов“ – ще бъде затворена между кръстовищата с ул. „Райко Даскалов“ и ул. „Георги Сава Раковски“.
кв. „Възраждане“	Ул. „Плиска“ – от ул. „Янтра“ до ул. „Воден“ – гл. кл. II от т. 95 до т. 100 и кл. 50 бул. „Съединение“ – гл. кл. II от т. 131 до т. 115 ул. „Солун“ кл. 23	Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени водопроводни тръби. Обратни насипи и уплътняване. Връзки със съществуващи водопроводи. Монтаж на СВО. Възстановяване на пътната конструкция. Направа на шахта-въздушник при ул. „Сан Стефано“. Асфалтиране по ул. „Солун“	По ул. „Плиска“ от ул. „Янтра“ до ул. „Воден“ движението ще бъде ограничено в дясната лента, като лявата и средната ще бъдат затворени. бул. „Съединение“ – от кръстовището с бул. „Цар Освободител“ до ул. „Св. Наум“ движението ще се осъществява двупосочно в лявото платно, а двете ленти на дясното платно ще са затворени. ул. „Солун“ – от ул. „Струга“ до бул. „Родина“ ще бъде затворена за движение на МПС.