



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 21.11.2022 г. - 27.11.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II – Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
кв. „Дружба 1“	Бул. „Васил Левски“, от ул. „Гоце Делчев“ до бул. „Христо Ботев“ – гл. кл. VIII и ул. „Еленин връх“, от ул. „Гео Милев“ до бул. „Васил Левски“ – кл.8 от т.19/кл.8 до т.29/гл. кл. VIII	Изкопни работи и направа на връзки	Изпълнение на строителните дейности без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.
кв. „Родина 1“	ул. „Самодивец“, покрай ул. „Родина“, ул. „Лисец планина“ (Гл. клон VI от т.1/ Гл. кл. VI до т.28/ Гл. кл. VI)	Възстановяване на асфалтова настилка	Ул. „Самодивец“ от кръстовището с ул. „Пейо Яворов“ до края на ул. „Самодивец“ ще бъде затворена за движение на МПС. Ул. „Лисец планина“ – от кръстовището с ул. „Стоян Заимов“ до края на ул. „Лисец планина“ ще бъде затворена за движение на МПС.
кв. „Здравец“	ул. „Петрохан“, от ул. „Тича“ до ул. „Захари	Обратни насипи и уплътняване. Хидравлични	Ул. „Петрохан“ от кръстовището с ул. „Захари Стоянов“ до края на ул. „Околчица“ ще бъде

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

	Стоянов“ (Гл. клон VII от т.1/ Гл. кл. VII до т.32/ Гл. кл. VII)	изпитания, дезинфекция и промивка	затворена за движение на МПС.
кв. „Здравец Север 2“	ул. „Проф. Д. Баларев“ от ул. „Потсдам“ до бул. „Липник“ (Клон 41 от т.1/ Клон 41 до т.24/Клон41)	Хидравлични изпитания дезинфекция и промивка.	Ул. „Баларев“ от кръстовището с ул. „Потсдам“ до кръстовището с ул. „Дряновец“ ще бъде затворена за движение на МПС.
кв. „Здравец Изток“	НР – Изток 2x5500 (вкл. пресичане на бул. „България“) по ул. „Будапеща“ до бул. „Липник“ (гл. клон I от т.1/НР Изток до т.34/ Гл.клон I)	Разваляне на асфалтова настилка. Изкопни работи и полагане на чугунени тръби. Обратни насипи и уплътняване.	Ул. „Будапеща“ – от кръстовището с бул. „Липник“ до кръстовището с ул. „Киев“ ще бъде затворена за движение на МПС.
Новата махала	Кл.138 – ул. „Даскал Аверкий“ Кл. – 134 ул. „Македония“	Разваляне на асфалтова настилка. Изкопни работи и полагане на ПЕВП и чугунени тръби. Обратни насипи и уплътняване Монтаж на СВО. Изпитания.	Ул. „Даскал Аверкий“ ще бъде затворена между кръстовищата с ул. „Даскал Тони“ и ул. „Света Петка“. Ул. „Македония“ ще бъде затворена между кръстовищата с ул. „Екзарх Йосиф“ и ул. „Петрана Обретенкова“.
Русе център	Кл.147 – ул. „Филип Тотю“ Кл. 146 – ул. „Тодор Минков“	Разваляне на асфалтова настилка. Изкопни работи и полагане чугунени тръби. Обратни насипи и уплътняване Монтаж на	Ул. „Филип Тотю“ – ще бъде затворена между кръстовищата с ул. „Света гора“ и ул. „Генерал Радецки“. Ул. „Тодор Минков“ – ще бъде затворена между кръстовищата с ул. „Света гора“ и ул.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

		СВО. Изпитания. Превключване на СВО.	„Пристанищна“.
кв. „Възраждане“	Ул. „Плиска“ – от ул. „Тулча“ до ул. „Воден“ – гл. кл. II от т. 65 до т.100 и кл. 46, кл.49, кл.50а и кл.50 Ул. „Св. Наум“ – гл. кл. II от т.115 до т.100 Ул. „Тулча“ гл. кл. II от т. 57 до т. 65	Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени водопроводни тръби. Обратни насипи и уплътняване. Връзки със съществуващи водопроводи. Монтаж на СВО. Възстановяване на пътната конструкция. Хидравлични изпитания по ул. „Плиска“, дезинфекция и промивка	По ул. „Плиска“, от ул. „Янтра“ до ул. „Воден“ движението ще бъде ограничено в дясната лента, като лявата и средната ще бъдат затворени. Ул. „Св. Наум“ – от кръстовището с бул. „Съединение“ до ул. „Воден“ движението ще бъде ограничено в лявата лента, като дясната и средната ще бъдат затворени. Ул. „Тулча“ – от ул. „Плиска“ до ул. „Студентска“ ще бъде затворена за движение на МПС по проект за ВОБД от Етап I .

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.