



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 05.12.2022 г. – 11.12.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II – Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
кв. „Дружба 1“	Бул. „Васил Левски“, от ул. „Гоце Делчев“ до бул. „Христо Ботев“- гл. кл. VIII	Изкопни работи и направа на връзки	Изпълнение на строителните дейности без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.
кв. „Родина 1“	ул. „Самодивец“, покрай ул. „Родина“, ул. „Лисец планина“ (гл. клон VI от т.1/ Гл. кл. VI до т.28/ гл. кл. VI)	Възстановяване на асфалтова настилка	Ул. „Самодивец“ от кръстовището с ул. „Пейо Яворов“ до края на ул. „Самодивец“ ще бъде затворена за движение на МПС. Ул. „Лисец планина“ от кръстовището с ул. „Стоян Заимов“ до края на ул. „Лисец планина“ ще бъде затворена за движение на МПС.
кв. „Здравец“	ул. „Петрохан“, от ул. „Тича“ до ул. „Захари Стоянов“ (гл. клон VII от т.1/ Гл. кл. VII до т.32/ гл. кл. VII)	Изкопни работи и направа на връзки. Възстановяване на асфалтова настилка	Ул. „Петрохан“ от кръстовището с ул. „Захари Стоянов“ до края на ул. „Околчица“ ще бъде затворена за движение на МПС.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

кв. „Здравец Север 2“	ул. „Проф. Д. Баларев“ от ул. „Потсдам“ до бул. „Липник“ (клон 41 от т.1/клон 41 до т.24/клон41)	Изкопни работи и направа на връзки. Възстановяване на асфалтова настилка.	Ул. „Баларев“ от кръстовището с ул. „Потсдам“ до кръстовището с ул. „Дряновец“ ще бъде затворена за движение на МПС.
кв. „Здравец Изток“	НР – Изток 2x5500 (вкл. пресичане на бул. „България“) по ул. „Будапеща“ до бул. „Липник“ (гл. клон I от т.1/НР Изток до т.34/ Гл. клон I)	Разваляне на асфалтова настилка. Изкопни работи и полагане на чугунени тръби. Обратни насипи и уплътняване	Ул. „Прага“ кръстовището с успоредната на ул. „Будапеща“ ще бъде затворено за движение на МПС.
кв. „Здравец Изток“	ул. „Иван Ведър“, от бул. „Липник“ до ул. „Потсдам“ (гл. клон I от т.1/ гл. кл. I до т.22/ Гл. кл. I)	Въвеждане на ВОБД. Разваляне на асфалтова настилка. Изкопни работи и полагане на чугунени тръби. Обратни насипи и уплътняване	Изпълнение на строителните дейности без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.
Новата махала	Кл.138 – ул. „Даскал Аверкий“ Кл. 134 – ул. „Македония“	Разваляне на асфалтова настилка. Изкопни работи и полагане на ПЕВП и чугунени тръби. Обратни насипи и уплътняване Монтаж на СВО. Изпитания. Превключване на СВО	Ул. „Даскал Аверкий“ ще бъде затворена между кръстовищата с ул. „Даскал Тони“ и ул. „Света Петка“. Ул. „Македония“ ще бъде затворена между кръстовищата с ул. „Екзарх Йосиф“ и ул. „Стефан Стамболов“.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Русе център	Кл. 146 – ул. „Тодор Минков“	Разваляне на асфалтова настилка. Изкопни работи и полагане чугунени тръби. Обратни насипи и уплътняване. Монтаж на СВО. Изпитания.	Ул. „Тодор Минков“ – ще бъде затворена между кръстовищата с ул. „Света гора“ и ул. „Пристанищна“. Ул. „Генерал Радецки“ – ще бъде затворена между кръстовищата с ул. „Николаевска“ и ул. „Пристанищна“.
кв. „Възраждане“	Ул. „Плиска“ – от ул. „Тулча“ до ул. „Воден“ – гл. кл. II от т. 65 до т.100 и кл.46, кл.49, кл. 50а и кл.50 ул. „Св. Наум“ – гл. кл. II от т.115 до т.100 ул. „Тулча“ – кл.44 от т.1 до т.7	Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени водопроводни тръби. Обратни насипи и уплътняване. Връзки със съществуващи водопроводи. Монтаж на СВО. Възстановяване на пътната конструкция. Асфалтови работи по ул. „Плиска“	По ул. „Плиска“ от ул. „Митрополит Григорий“ до ул. „Воден“ движението ще бъде ограничено в дясната лента, като лявата и средната ще бъдат затворени за асфалтиране. ул. „Св. Наум“ от кръстовището с бул. „Съединение“ до ул. „Воден“ движението ще бъде ограничено в лявата лента, като дясната и средната ще бъдат затворени. ул. „Тулча“ от ул. „Плиска“ до кръстовището с ул. „Цветница“ и ул. „Студентска“ ще бъде затворена за движение на МПС по проект за ВОБД от Етап I.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.