



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

**Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 05.12.2022 г. – 11.12.2022 г.**

**Обект:** „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

**Изпълнител:** ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София

| Квартал                | Улица/участък/<br>отсечка   | Тип дейност  | Организация на движението   |
|------------------------|---|--|---|
| ИПЗ                    | бул. „България“<br>в раздел. ивица на РП I-2<br>Русе – Разград        | Изкопни работи, подготовка на земна основа, полагане тръби DN 350 чугун. Монтаж на арматура и фасонни части. Обратен насип и уплътняване   | СМР се изпълняват в зелени площи.   |
| „Възраждане“           | ул. „Яребична“<br>и кръстовището на ул.<br>„Плиска“<br>с ул. „Тулча“  | За гл. канализационен клон XXVI – обратен насип и уплътняване.<br>Строително-монтажни работи по РШ XXVI 43 и РШ XXVI 42.<br>За прилежащите водопроводни клонове – полагане на тръби, обратен насип и уплътняване. СМР по ШСК - монтаж на готови СТБ елементи – връхни панели и пръстени. | Въведена е ВОБД № РД-01-3450/21.10.2022; РД-01-3749/15.11.22 от <b>21.10.2022</b> до <b>12.12.2022</b> г. – кръстовището на ул. „Плиска“ с ул. „Тулча“ е <u>затворено</u> . Движението се осъществява по обходни маршрути и при стриктно спазване на поставената пътна сигнализация съгласно проекта. |
| „Централен южен район“ | бул. „Цар Освободител“<br>от кръгово кръстовище с<br>бул. „Липник“ до | Комисия и въвеждане на ВОБД – от кръгово кръстовище с бул. „Липник“ до кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Шипка“.   | След въвеждане на ВОБД движението на МПС ще се осъществява при стриктно   |

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



|                               |   |   |  |
|-------------------------------|---|---|--|
|                               | кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Шипка“  | Рязане на асфалтова настилка.Изкоп, разкриване трасета на същ. инженерна инфраструктура .Подготовка земна основа и полагане тръби . СМР ще започнат след Комисия и въведена ВОБД.   | спазване на поставената пътната сигнализация съгласно проекта.   |
| <b>„Централен южен район“</b> | <b>бул. „Христо Ботев“</b> кръстовище с бул. „Цар Освободител“ до надлеза в посока кв. „Дружба“ | Между РШ XXIII.23 и РШ XXIII.20 – изкопни работи, подготовка на земна основа и полагане на тръби DN 560 PE.СМР по шахта XXIII23. СМР по Сегмент 7 на задържателния резервоар – кофражни и армировъчни работи, полагане на бетонова смес. Обратен насип и уплътняване. | Въведена е ВОБД-№ РД-01-2246/21.07.2022 г.; РД-01-3458/21.10.2022 г.;РД-01-3908/30.11.2022 г. от <b>26.07.2022 г. до 30.12.2022 г.</b> Платното на бул. „Хр. Ботев“ в посока кв. „Дружба“ до надлеза е <u>затворено</u> . Движението на МПС се осъществява по обходни маршрути и при стриктно спазване на поставената пътната сигнализация съгласно проекта. |