



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

**Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 19.12.2022 г. – 25.12.2022 г.**

**Обект:** „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II – Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

**Изпълнител:** ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
кв. „Дружба 1“	бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Гоце Делчев“ до бул. „Христо Ботев“ – гл. кл. VIII	Направа на връзки	Изпълнение на строителните дейности без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.
кв. „Родина 1“	ул. „Самодивец“, покрай ул. „Родина“, ул. „Лисец планина“ ( Гл. клон VI от т.1/ Гл. кл. VI до т.28/ Гл. кл. VI)	Възстановяване на асфалтова настилка	Изпълнение на строителните дейности без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.
кв. „Здравец“	ул. „Петрохан“ от ул. „Тича“ до ул. „Захари Стоянов“ (Гл. клон VII от т.1/ Гл. кл. VII до т.32/ Гл. кл. VII)	Направа на връзки. Възстановяване на асфалтова настилка	Изпълнение на строителните дейности без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

кв. „Здравец Север 2“	ул. „Проф. Д. Баларев“ от ул. „Потсдам“ до бул. „Липник“ (Клон 41 от т.1/ Клон 41 до т.24/Клон41)	Възстановяване на асфалтова настилка	Ул. „Баларев“ – Изпълнение на строителните дейности без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. <b>ВОБД до 20.12.2022 г.</b>
кв. „Здравец Изток“	НР – Изток 2x5500 (вкл. пресичане на бул. „България“) по ул. „Будапеща“ до бул. Липник (гл. клон I от т.1/НР Изток до т.34/ Гл. клон I)	Възстановяване на пътна настилка	Ул. „Прага“ – кръстовището с успоредната на ул. „Будапеща“ ще бъде затворено за движение на МПС. <b>ВОБД до 20.01.2023 г.</b>
кв. „Здравец Изток“	ул. „Иван Ведър“, от бул. „Липник“ до ул. „Потсдам“ (Гл. клон I от т.1/ Гл. кл. I до т.22/ Гл. кл. I)	Разваляне на асфалтова настилка. Изкопни работи и полагане на чугунени тръби. Обратни насипи и уплътняване	Изпълнение на строителните дейности без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. <b>ВОБД до 25.01.2023 г.</b>
кв. „Здравец Изток“	ул. „Рига“ от ул. „Братислава“ до ул. „Будапеща“ (Гл. кл. VII от к-т.15/ Гл. кл. VII до т.28/ Гл. кл. VII)	Разваляне на асфалтова настилка. Изкопни работи и полагане на ПЕВП тръби. Обратни насипи и уплътняване. Възстановяване на пътна настилка	Ул. „Рига“– успоредната на ул. „Рига“ през паркинга ще бъде затворена за движение на МПС. <b>ВОБД до 28.02.2023 г.</b>
Новата махала	Кл.138 ул. „Даскал Аверкий“ Кл. 134 ул. „Македония“	Направа на връзки към съществуващи водопроводи. Превключване на СВО. Почистване на обекта	Ул. „Даскал Аверкий“ не се планира да се затваря. Ул. „Македония“ – ще бъде затворена между кръстовищата с ул. „Екзарх Йосиф и ул.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

			„Стефан Стамболов“. <b>ВОБД до 19.12.2022 г.</b>
Русе – център	Кл. 145 ул. „Генерал Радецки“	Разваляне на асфалтова настилка. Изкопни работи и полагане чугунени тръби. Обратни насипи и уплътняване Монтаж на СВО. Изпитания.	Ул. „Генерал Радецки“ – ще бъде затворена между кръстовищата с ул. „Балкан“ и ул. „Николаевска“ <b>ВОБД до 09.06.2023 г.</b>
кв. „Възраждане“	ул. „Плиска“ – от ул. „Тулча“ до ул. „Воден“ – гл. кл. II от т. 65 до т. 100 и кл. 46, кл. 49, кл. 50а и кл. 50 ул. „Тулча“ – кл. 44 от т. 1 до т. 7	Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени водопроводни тръби. Обратни насипи и уплътняване. Връзки със съществуващи водопроводи. Монтаж на СВО. Възстановяване на пътната конструкция. Асфалтови работи по ул. „Плиска.	По ул. „Плиска“, от ул. „Митрополит Григорий“ до ул. „Воден“ движението ще бъде ограничено в дясната лента, като лявата и средната ще бъдат затворени за асфалтиране. – <b>ВОБД до 23.12.2022 г.</b> ул. „Тулча“ – от ул. „Плиска“ до кръстовището с ул. „Цветница“ и ул. „Студентска“ ще бъде затворена за движение на МПС по проект за ВОБД от Етап I.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.