



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 26.12.2022 г. – 01.01.2023 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“

Изпълнител: ДЗЗД „Русе-ВиК“, гр. Варна

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Дружба 1“	ул. „Студен кладенец“	Възстановяване на настилки асфалтиране	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС /на етапи/ в съответствие с Наредба 3 на МРРБ.
„Централен“	ул. „Васил Арнаудов“	Възстановяване на настилки асфалтиране	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС /на етапи/ в съответствие с Наредба 3 на МРРБ.
„Централен“	ул. „Дондуков Корсаков“ от бул. „Скобелев“ до ул. „Неофит Бозвели“ и ул. „Рила“ от ул. „Д. Корсаков“ до ул. „Драган Цанков“	Възстановяване на настилки асфалтиране	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС /на етапи/ в съответствие с Наредба 3 на МРРБ.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.