



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 26.12.2022 г. – 01.01.2023 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София

Квартал	Улица/участък/ отсечка	Тип дейност	Организация на движението
ИПЗ	бул. „България“ в раздел. ивица на РП I-2 Русе - Разград	Полагане на тръби DN 350 чугун, монтаж на арматура и фасонни части. Обратен насип и уплътняване.	СМР се изпълняват в зелени площи.
„Възраждане“	ул. „Яребична“ и кръстовището на ул. „Плиска“ с ул. „Тулча“	За канализационен кл. XXVI – възстановяване на настилки при подходящи условия. По водопроводните клонове: възстановяване на настилки при подходящи метеорологични условия.	Въведена е ВОБД-№ РД-01-3450/21.10.2022г.; РД-01-3749/15.11.2022 г. от 21.10.2022 г. до 05.01.2023 г. Кръстовището на ул. „Плиска“ с ул. „Тулча“ е затворено. Движението се осъществява по обходни маршрути и спазване на пътната сигнализация.
„Централен южен район“	бул. „Цар Освободител“ от кръгово с бул. „Липник“ до кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Шипка“	Комисия и въвеждане на ВОБД – от кръгово кръстовище с бул. „Липник“ до кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Шипка“. Рязане на асфалтова настилка. Изкоп, подготовка земна основа и полагане тръби. СМР ще започнат след Комисия и въведена ВОБД.	След въведена ВОБД движението на МПС ще се осъществява при стриктно спазване на поставената пътната сигнализация съгласно технически проект.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

<p>„Централен южен район“</p>	<p><u>бул. „Христо Ботев“</u> кръстовище с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза в посока кв. „Дружба“</p>	<p>Между РШХХШ.23 и РШХХШ.20 – възстановяване на настилки при подходящи метеорологични условия. СМР по сегмент 7 на стоманобетонен задържателен резервоар. Монтаж на СТБ елементи. Обратен насип и уплътняване.</p>	<p>Въведена е ВОБД-№ РД-01-2246/21.07.2022 г.; РД-01-3458/21.10.2022 г.; РД-01-3908/30.11.2022г. от 26.07.2022г. до 30.01.2023 г. Платното (по бул. „Христо Ботев“ в посока кв. „Дружба“ – жп надлеза) е затворено. Движението на МПС се осъществява по обходни маршрути и спазване на пътната сигнализация съгласно технически проект.</p>
--------------------------------------	--	---	--

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.