



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 09.01.2023 г. – 15.01.2023 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София

Квартал	Улица/участък/ отсечка	Тип дейност	Организация на движението
ИПЗ	бул. „България“ в раздел. ивица на РП I-2 Русе – Разград	Изкоп, подготовка на земна основа, полагане на тръби DN 350 чугун, монтаж на арматура и фасонни части. Обратен насип и уплътняване.	Не се въвежда ВОБД. СМР се изпълняват в зелени площи.
„Централен южен район“	бул. „Цар Освободител“ от кръгово кръстовище с бул. „Липник“ до кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Шипка“	Комисия за приемане на ВОБД - от кръгово кръстовище с бул. „Липник“ до кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Шипка“. Рязане на асфалтова настилка. Изкопни работи и разкриване на трасета на съществуваща инженерна инфраструктура. Подготовка на земна основа и полагане на тръби.	Въведена е ВОБД РД – 01 – 3639 /08.11.2022 г. от 08.11.2022 г. до 08.02.2023 г. Движението на МПС ще се осъществява чрез заобикаляне на СМР в свободното платно и при стриктно спазване на поставената пътна сигнализация съгласно проекта.
„Централен южен район“	бул. „Христо Ботев“ кръстовище с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза в посока кв. „Дружба“	Между РШХХIII.23 и РШХХIII.20 - възстановяване на настилки при подходящи метеорологични условия. По бул. „Христо Ботев“ (задръжателният резервоар) – обратен насип , уплътняване и възстановяване на настилки при подходящи метеорологични условия	Въведена е ВОБД-№ РД-01-2246/21.07.22г.; РД-01-3458/21.10.22г.;РД-01-3908/30.11.2022 г. от 26.7.2022 г. до 30.01.2023 г. Платното (бул. „Христо Ботев“ посока кв. „Дружба“ - жп надлеза) е затворено. Движението на МПС е по обходни маршрути и спазване на пътната сигнализация съгласно проекта.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.