



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 16.01.2023 г. – 22.01.2023 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“

Изпълнител: ДЗЗД „Русе-ВиК“, гр. Варна

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Централен“	ул. „Цар Калоян“ /участък от ул. „Тома Кърджиев“ до ул. „Рила“/ ВОБД до 30.03.2023 г.	Кан. клон 132, Гл.вод. кл. XIV Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. „Хан Крум“ от ул. „П. Берон“ до ул. „Проф. Асен Златаров“, ул. „Петър Берон“ от ул. „Хан Крум“ до ул. „Хан Аспарух“ ВОБД до 05.02.2023 г.	Водопроводен клон 121, 120 Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето или стесняването на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. „Проф. „Асен Златаров“ /„Петко Д. Петков“ до „А. Кънчев“/, ул. „Петко Д. Петков“, ул. „Петко Каравелов“ ВОБД до 05.02.2023 г.	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



„Централен“	ул. „Студен кладенец“ ВОБД – краткотрайни по Наредба 3 на МРРБ	Асфалтиране – два пласта	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС /на етапи/ в съответствие с Нар. 3 на МРРБ за ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Централен“	ул. „Войводова“ от ул. „М-р Атанас Узунов“ до ул. „Страхил Войвода“ ВОБД до 24.02.2023 г.	Асфалтиране – два пласта	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС /на етапи/ в съответствие с Нар. 3 на МРРБ за ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Дружба 1“	ул. „Студен кладенец“ ВОБД – краткотрайни по Наредба 3 на МРРБ	Асфалтиране – два пласта	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС /на етапи/ в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Централен“	ул. „Войводова“ /от ул. „Майор Атанас Узунов“ до бул. „Фердинанд“/ ВОБД до 24.02.2023 г.	Изкопни дейности, полагане на тръби и арматура, обратни насипи – водопроводен Гл. клон XIV	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Родина 2“	ул. „Згориград“ /от ул. „Петрохан“ до ул. „Лисец“/ ВОБД до 20.01.2023 г.	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС /на етапи/ в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

<p>кв. „Сарая“</p>	<p>ул. „Адм. Рождественски“ /под Сарайския мост/ ВОБД до 30.01.2023 г.</p>	<p>Изкопни дейности, полагане на тръби, РЩ, обратни насипи – канализационен клон ПР. 4.2</p>	<p>Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС /на етапи/ в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника.</p>
--------------------	---	--	--

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.