



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 23.01.2023 г. – 29.01.2023 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София

Квартал	Улица/участък/ отсечка	Тип дейност	Организация на движението
ИПЗ	бул. „България“ в раздел. ивица на РП I-2 Русе – Разград	Изкоп, подготовка на земна основа, полагане на тръби DN 350 чугун, монтаж на арматура и фасонни части. Обратен насип и уплътняване	Не се въвежда ВОБД. СМР се изпълняват в зелени площи.
„Възраждане“	ул. „Яребична“ ул. „Алея Възраждане“	Възстановяване на асфлтови настилки при подходящи метеорологични условия	За периода от 19.01.2023г. до 30.01.2023г. е входирано писмо за въвеждане на ВОБД-№ 30-13688-1/17.01.2023г. за ул. „Алея Възраждане“ и ул. „Яребична“. Движението ще се осъществява при спазване на пътната сигнализация съгл. ТП.
„Централен южен район“	бул. „Цар Освободител“ от кръгово с бул. „Липник“ до кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Шипка“	Изкопни работи, разкриване на трасета на същ. инженерна инфраструктура. Подготовка на земна основа, полагане на тръби, обратен насип и уплътняване	Въведена е ВОБД РД – 01 – 3639 / 08.11.2022 г. от 08.11.2022 г. до 08.02.2023 г. Движението на МПС се осъществява чрез заобикаляне на СМР в свободното платно и при спазване на поставената пътната сигнализация съгл. ТП.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



<p>„Централен южен район“</p>	<p>бул. „Цар Освободител“ от ул. „Цибър“ до ул. „Цар Петър“ източно платно от ул. „Пазарна“ до ул. „Шипка“ западно платно от ул. „Цар Петър“ до ул. „П. Хитов“</p>	<p>Изкопни работи, разкриване на трасета на същ. инженерна инфраструктура. Подготовка на земна основа, полагане на тръби, обратен насип и уплътняване</p>	<p>Входирано е писмо за въвеждане на ВОБД – № 30-13688-2/17.01.2023г. Движението на МПС ще се осъществява чрез заобикаляне на СМР в свободното платно и при стриктно спазване на поставената пътната сигнализация съгл. ТП.</p>
<p>„Централен южен район“</p>	<p>бул. „Христо Ботев“ кръстовище с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза, в посока кв. „Дружба“</p>	<p>Между РШХХІІІ.23 и РШХХІІІ.22 – ще се възстановява настилка при подходящи метеорологични условия. По бул. „Христо Ботев“ (задържателния резервоар) – възстановяване на зелени площи при подходящи метеор. условия и монтиране на мантинели</p>	<p>Въведена е ВОБД-№ РД-01-2246/21.07.2022 г.; РД-01-3458/21.10.2022 г.; РД-01-3908/30.11.2022 г. от 26.7.2022 г. до 30.01.2023 г. Платното (бул. „Христо Ботев“ в посока кв. „Дружба“ - жп надлеза) е затворено. Движението на МПС е по обходни маршрути и спазване на пътната сигнализация съгласно проекта.</p>