



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 06.02.2023 г. – 12.02.2023 г.			
Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“			
Изпълнител: ДЗЗД „Русе-ВиК“, гр. Варна			
Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Централен“	ул. „Цар Калоян“ /участък от ул. „Тома Кърджиев“ до ул. „Рила“/ ВОБД – до 30.03.2023 г.	Кан. клон 132, Гл. вод. кл. XIV Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. „Згориград“ /участък от ул. „Лисец“ до ул. „Петрохан“ ВОБД – краткотрайни по Наредба 3 на МРРБ	Асфалтиране – два пласта	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС /на етапи/ в съответствие с Нар. 3 на МРРБ за ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Централен“	ул. „Гладстон“ Очаква се заповед за въвеждане на ВОБД.	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи- водопроводен клон 116	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

<p>„Централен“</p>	<p>ул. „П.Берон“ от пешеходна зона до ул. „Хан Аспарух“, ул. „Хан Крум“ от ул. „Проф. А. Златаров“ до ул. „Борисова“</p> <p>ВОБД – краткотрайни по Наредба 3 на МРРБ</p>	<p>Асфалтиране – два пласта</p>	<p>Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС /на етапи/ в съответствие с Нар. 3 на МРРБ и действаща ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето или стесняване на работните участъци се извършва поетапно.</p>
<p>„Централен“</p>	<p>ул. „Рила“ от ул. „Драган Цанков“ до ул. „Борисова“</p> <p>Очаква се заповед за въвеждане на ВОБД.</p>	<p>Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи-водопроводен клон 12</p>	<p>Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.</p>
<p>„Централен“</p>	<p>ул. „Ангел Кънчев“ – от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Г. С. Раковски“</p> <p>ВОБД – до 25.03.2023 г.</p>	<p>Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи.</p>	<p>Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.</p>
<p>„Централен“</p>	<p>Ул. „Дондуков-Корсаков“ от ул. „Неофит Бозвели“ до ул. „Тодор Каблешков“</p> <p>ВОБД – до 15.03.2023 г.</p>	<p>Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи.</p>	<p>Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.</p>

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

„Централен“	ул. „Войводова“ – /от ул. „Майор Атанас Узунов“ до бул. „Фердинанд“/ ВОБД – до 24.02.2023 г.	Изкопни дейности, полагане на тръби и арматура, обратни насипи – водопроводен Гл. клон XIV	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. „Мария Луиза“ /от ул. „Борисова“ за ул. „Стефан Стамболов“ ВОБД – до 25.03.2023 г.	Изкопни дейности, полагане на тръби и арматура, обратни насипи – водопроводен кл.14,149,81a	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС /на етапи/ в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
Кв. „Сарая“	ул. „Адм. Рождественски“ /под Сарайския мост/	Изкопни дейности, полагане на тръби, РШ, обратни насипи – канализационен клон ПР. 4.2	Участъците не са ограничени за движение на МПС. Ще има движение на строителна техника.
„Централен“	ул. „Бистрица“, ул. „Щип“ ВОБД – до 10.03.2023 г.	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи.	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.