



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

**Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 06.02.2023 г. – 12.02.2023 г.**

**Обект:** „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II – Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

**Изпълнител:** ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
кв. „Дружба 1“	Бул. „Васил Левски“, от ул. „Гоце Делчев“ до бул. „Христо Ботев“ – гл. кл. VIII	Направа на връзки	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.
кв. „Родина 1“	ул. „Самодивец“, покрай ул. „Родина“, ул. „Лисец планина“ ( Гл. клон VI от т.1/ Гл. кл. VI до т.28/ Гл. кл. VI)	Възстановяване на асфалтова настилка (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.
кв. „Здравец – изток“	НР – Изток 2x5500 (вкл. пресичане на бул. „България“) по ул. „Будапеща“ до бул.	Възстановяване на пътна настилка (при подходящи метеорологични	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

	„Липник“ (гл. клон I от т.1/НР Изток до т.34/ Гл.клон I)	условия)	
кв. „Здравец – изток“	ул. „Иван Ведър“, от бул. „Липник“ до ул. „Потсдам“ (Гл. клон I от т.1/ Гл. кл. I до т.22/ Гл. кл. I)	Възстановяване на асфалтова настилка (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. <b>ВОБД – до 20.02.2023 г.</b>
кв. „Здравец – изток“	ул. „Рига“ от ул. „Братислава“ до ул. „Будапеща“ (Гл. кл. VII от к-т.15/ Гл. кл. VII до т.28/ Гл. кл. VII)	Направа на връзки към съществуващи водопроводи. Възстановяване на асфалтова настилка (при подходящи метеорологични условия)	Ул. „Рига“ – успоредната на ул. „Рига“ през паркинга ще бъде затворена за движение на МПС. <b>ВОБД – до 28.02.2023 г.</b>
кв. „Здравец – изток“	ул. „Иван Ведър“, до ул. „Потсдам“ ( Гл. клон I от т.22/ Гл. кл. I до т.33/ Гл. кл. I)	Възстановяване на асфалтова настилка (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. <b>ВОБД – до 20.02.2023 г.</b>

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

кв. „Чародейка север“	ул. „Никола Табаков“, до кръстовище с ул. „Тодор Икономов“ (Гл. клон IX от т.1/кл.636 до т.31/Гл. клон IX – чугун 400) и по ул. „Тодор Икономов“ до кръстовище с ул. „Н. Табаков“ (Гл. кл. IX от т.31/ Гл. кл. IX до т.32/ Гл. кл. IX – ПЕВП 355	Въвеждане на ВОБД, разваляне на пътни настилки, изкопни работи, полагане на тръби DN400 и обратно засипване	Изпълнение на дейностите с отбиване на автомобилното движение по ул. „Тодор Икономов“ и ул. „Г. Карамаждраков“. <b>ВОБД – до 30.04.2023 г.</b>
Новата махала	Кл. 148 – ул. „Македония“	Разваляне на настилки; Изкопни работи; Монтаж на тръби DN250 чугун за водопровод, СВО и арматура; Обратни насипи и уплътняване; Лабораторни изпитвания за уплътнение.	Ул. „Балкан“ ще бъде затворена между кръстовищата с ул. „Генерал Радецки“ и ул. „Света Гора“. <b>ВОБД – до 13.02.2023 г.</b>
Русе – център	Кл. 145 – ул. „Генерал Радецки“	Хидравлични изпитания; дезинфекция и промивка	Ул. „Генерал Радецки“ ще бъде отворена за движение.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



<p><b>кв. „Възраждане“ и ж.к. „Цветница“</b></p>	<p><u>ул. „Плиска“</u> от ул. „Тулча“ до ул. „Цветница“ – кл.48 от т.1 до т.27 <u>бул. „Съединение“</u> от ул. „Св. Наум“ до ул. „Воден“ – кл.21 от т.1 до т.13 <u>бул. „Родина“</u> – гл. кл. II-преминаване под жп линия в района на пешеходния жп прелез <u>ул. „Вардар“</u> – от ул. „Солун“ до ул. „Лерин“ – кл.24 <u>ул. „Доростол“</u> – от ул. „Тулча“ до ул. „Борислав“ – кл. 67 и кл. 66</p>	<p>Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени и ПЕВП водопроводни тръби. Обратни насипи и уплътняване. Връзки със съществуващи водопроводи. Монтаж на СВО. Възстановяване на пътната конструкция. Преминаване под жп линия в района на пешеходния жп прелез при бул. „Родина“</p>	<p><u>По ул. „Плиска“</u> от ул. „Тулча“ до ул. „Цветница“ движението ще бъде ограничено в дясната лента, като лявата и средната ще бъдат затворени – на последователни участъци с дължина от около 100 м. <b>ВОБД – до 04.03.2023 г.</b> <u>Бул. „Съединение“</u> – от кръстовището с ул. „Св. Наум“ до ул. „Воден“ ще бъде затворен за движение на МПС. <b>ВОБД – до 19.02.2023 г.</b> <u>Бул. „Родина“</u> – преминаване по жп линията в района на пешеходния жп прелез – районът ще бъде ограден, обезопасен и сигнализиран. <b>Подадено е искане за ВОБД – от 26.01.2023 г. до 06.03.2023 г.</b> <u>Ул. „Вардар“</u> от кръстовището с ул. „Солун“ до ул. „Лерин“ ще бъде затворена за движение на МПС. <b>ВОБД – до 20.02.2023 г.</b> <u>Ул. „Доростол“</u> – от кръстовището с ул. „Тулча“ до ул. „Воден“ движението ще бъде ограничено в дясната лента, като лявата ще бъде затворена – на последователни участъци с дължина от около 100 – 150 м. <b>Подадено е искане за ВОБД – от 08.02.2023 г. до 08.05.2023 г.</b></p>
--	--	---	---