



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 06.02.2023 г. – 12.02.2023 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София

Квартал	Улица/участък/ отсечка	Тип дейност	Организация на движението
ИПЗ	бул. „България“ в раздел. ивица на РП I-2 Русе – Разград	Полагане на тръби DN 350 чугун, монтаж на арматура и фасонни части. Обратен насип и уплътняване	СМР се изпълняват в зелени площи. Не се въвежда ВОБД.
Възраждане	кръстовището на ул. „Алея възраждане“ с ул. „Яребична“	Възстановяване на асфлтови настилки при подходящи метеорологични условия	Входирано е писмо за удължаване на Заповед РД-01-278/27.01.2023 за кръстовището на ул. „Алея възраждане“ с ул. „Яребична“. Движението се осъществява при стриктно спазване на пътната сигнализация съгл. проекта.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



<p>Централен южен район</p>	<p>бул. „Цар Освободител“</p>	<p>Изпълнение на СМР Отнемане на ТКН Възстановяване на настилки (при подходящи метеорологични условия)</p>	<p>Входирано е писмо за удължаване на Заповед РД-01-3639/08.11.2022г. Движението се осъщ. чрез заобикаляне на СМР и спазване на пътната сигнализация съгласно технически проект.</p> <p>Входирано е искане № 30-13688 - 2/17.01.2023г. за въвеждане на ВОБД. Движението на МПС ще се осъществява съгласно технически проект – чрез заобикаляне на СМР в свободното платно и при стриктно спазване на поставената пътната сигнализация.</p>
------------------------------------	--------------------------------------	--	--