



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 13.02.2023 г. – 19.02.2023 г.			
Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“			
Изпълнител: ДЗЗД „Русе-ВиК“, гр. Варна			
Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Централен“	ул. „Цар Калоян“ /участък от ул. „Тома Кърджиев“ до ул. „Рила“/ ВОБД – до 30.03.2023 г.	Кан. клон 132, Гл. вод. кл. XIV Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. „Згориград“ /участък от ул. „Лисец“ до ул. „Петрохан“ ВОБД – краткотрайни по Наредба 3 на МРРБ	Асфалтиране – два пласта	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС /на етапи/ в съответствие с Нар. 3 на МРРБ за ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Централен“	ул. „Гладстон“ Очаква се заповед за въвеждане на ВОБД.	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи – водопроводен клон 116	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

„Централен“	ул. „П.Берон“ от пешеходна зона до ул. „Хан Аспарух“, ул. „Хан Крум“ от ул. „Проф. А. Златаров“ до ул. „Борисова“ ВОБД - краткотрайни по Наредба 3 на МРРБ	Асфалтиране – два пласта	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС /на етапи/ в съответствие с Нар. 3 на МРРБ и действаща ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето или стесняване на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. „Рила“ от ул. „Драган Цанков“ до ул. „Борисова“ Очаква се заповед за въвеждане на ВОБД.	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи – водопроводен клон 12	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. „Ангел Кънчев“ – от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Г. С. Раковски“ ВОБД – до 25.03.2023 г.	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	Ул. „Дондуков-Корсаков“ от ул. „Неофит Бозвели“ до ул. „Тодор Каблешков“ ВОБД – до 15.03.2023 г.	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

„Централен“	ул. „Войводова“ – /от ул. „Ильо войвода“ до бул. „Фердинанд“/ ВОБД – до 24.02.2023 г.	Асфалтиране – два пласта	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. „Мария Луиза“ /от ул. „Борисова“ до ул. „Стефан Стамболов“ ВОБД – до 25.03.2023 г.	Изкопни дейности, полагане на тръби и арматура, обратни насипи – водопроводен кл.14,149,81а	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС /на етапи/ в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
Кв. „Сарая“	ул. „Адм. Рождественски“ /подСарайския мост/	Изкопни дейности, полагане на тръби, РШ, обратни насипи – канализационен клон ПР. 4.2	Участъците не са ограничени за движение на МПС. Ще има движение на строителна техника.
„Централен“	ул. „Бистрица“, ул. „Щип“ ВОБД – до 10.03.2023 г.	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.