



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 27.02.2023 г. – 05.03.2023 г.			
Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“			
Изпълнител: ДЗЗД „Русе-ВиК“, гр. Варна			
Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Централен“	ул. „Цар Калоян“ /участък от ул. „Тома Кърджиев“ до ул. „Рила“/  <b>ВОБД – до 30.03.2023 г.</b>	Гл. вод. кл. XIV,104 Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. „Муткурова“, ул. „П. Каравелов“, ул. „Петко Д. Петков“, ул. „Проф. А. Златаров“  <b>ВОБД – краткотрайни по Наредба 3 на МРРБ</b>	Асфалтиране – два пласта	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС (на етапи) в съответствие с Нар. 3 на МРРБ за ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Централен“	ул. „Гладстон“  <b>ВОБД – до 28.02.2023 г.</b>	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи – водопроводен клон 116	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



„Дружба 3“	ул. „Никола Вапцаров“ от алея пред блок „Европа“ до ул. „С. Михайловски“ <b>ВОБД – до 26.03.2023 г</b>	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи-водопроводен Главен клон XX	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. „Рила“ от ул. „Ген. Скобелев“ до ул. „19-ти февруари“ <b>ВОБД – до 30.03.2023 г.</b>	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи – водопроводен клон 12	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. „Ангел Кънчев“ – от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Г. С. Раковски“ <b>ВОБД – до 25.03.2023 г.</b>	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. „Муткурова“ от ул. „Ангел Кънчев“ до бул. „Ген. Скобелев“ <b>ВОБД – до 30.03.2023 г.</b>	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ**  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
**ОКОЛНА СРЕДА**

„Централен“	ул. „Мария Луиза“ от ул. „Борисова“ до ул. „Стефан Стамболов“/ <b>ВОБД – до 25.03.2023 г.</b>	Изкопни дейности, полагане на тръби и арматура, обратни насипи – водопроводен кл.14,149,81а	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС (на етапи) в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
Кв. „Сарая“	ул. „Адм. Рождественски“ /под Сарайския мост/	Изкопни дейности, полагане на тръби, РШ, обратни насипи – канализационен клон ПР. 4.2	Участъците не са ограничени за движение на МПС. Ще има движение на строителна техника.
„Централен“	ул. „Щип“ <b>ВОБД – до 10.03.2023 г.</b>	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. „Неофит Бозвели“ /от ул. „Цар Шишман“ до ул. „Борисова“/ <b>ВОБД – до 30.03.2023 г.</b>	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.