



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

**Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 03.04.2023 г. – 09.04.2023 г.**

**Обект:** „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“

**Изпълнител:** ДЗЗД „Русе-ВиК“, гр. Варна

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Централен“	Ул. „Цар Калоян“ /участък отул. „Тома Кърджиев“ до ул. „Рила“/  <b>ВОБД – краткотрайни по Наредба 3 на МРРБ</b>	Подготовка за възстановяване настилки	Участъците ще бъдат ограничени задвижение на МПС /на етапи/ в съответствие с Нар. 3 на МРРБ за ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Централен“	Ул. „Щип“  <b>ВОБД – краткотрайни по Наредба 3 на МРРБ</b>	Локални ремонти и Асфалтиране – два пласта	Участъците ще бъдат ограничени задвижение на МПС /на етапи/ в съответствие с Нар. 3 на МРРБ за ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Централен“	Ул. „Гладстон“  <b>ВОБД – краткотрайни по Наредба 3 на МРРБ</b>	Връзки водопроводен клон 116, подготовка за асфалтиране	Ще има движение на строителна техника.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

„Мидия-Енос“	Ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Антим Първи“ до ул. „Братя Миладинови“  <b>ВОБД до 25.04.2023 г.</b>	Асфалтиране – два пласта	Участъците ще бъдат ограничени задвижение на МПС /на етапи/ в съответствие със заповед за въвеждане на ВОБД и Нар. 3 на МРРБ за ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Централен“	Ул. „Рила“ от ул. „Ген. Скобелев“ до ул. „19-ти февруари“  <b>ВОБД – краткотрайни по Наредба 3 на МРРБ</b>	Изкопни дейности, полаганена тръби, обратни насипи- канализационен клон 131, вод. клон 105	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД и Нар. 3 на МРРБ за ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	Ул. „Муткурова“ – подземен колектор бул. „Ген. Скобелев“	Връзки	Не се нарушава движението на МПС.
„Централен“	Ул. „Неофит Бозвели“ /от ул. „Цар Шишман“ до ул. „Борисова“/  <b>ВОБД – краткотрайни по Наредба 3 на МРРБ</b>	Асфалтиране – два пласта	Участъците ще бъдат ограничени задвижение на МПС /на етапи/ в съответствие с Нар. 3 на МРРБ за ВОБД. Ще има движение на строителна техника.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.