



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

**Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 17.04.2023 г. – 23.04.2023 г.**

**Обект:** „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II – Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

**Изпълнител:** ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
кв. „Здравец Изток“	НР – Изток 2х5500 (вкл. пресичане на бул. „България“) по ул. „Будапеща“ до бул. „Липник“ (гл. клон I от т.1/НР Изток до т.20/ Гл. клон I)	Възстановяване на пътна настилка (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.
кв. „Здравец Изток“	ул. „Рига“ от ул. „Братислава“ до ул. „Будапеща“ (Гл. кл. VII от к-т.15/ Гл. кл. VII до т.28/ Гл. кл. VII)	Възстановяване на асфалтова настилка (при подходящи метеорологични условия)	Ул. „Рига“ успоредната на ул. „Рига“ през паркинга ще бъде затворена за движение на МПС. ВОБД до 28.02.2023 г. Внесено е искане за удължаване на ВОБД до 21.04.2023 г.
кв. „Чародейка-север“	ул. „Никола Табаков“ , до кръстовище с ул. „Тодор Икономов“ (Гл. клон IX от т.1/кл.636 до т.31/Гл. клон IX – чугун	Възстановяване на пътна настилка (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите с отбиване на автомобилното движение по ул. „Тодор Икономов“ и ул. „Г. Карамаждраков“. ВОБД до 30.04.2023 г.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

	400) и по ул. „Тодор Икономов“ до кръстовище с ул. „Н. Табаков“ (Гл. кл. IX от т.31/ Гл. кл. IX до т.32/ Гл. кл. IX – ПЕВП 355		
кв. „Родина 3“	ул. „Черни връх“, ул. „Милкова ливада“ (гл. кл. VI от т.25/ гл. кл. II до т.31/гл. кл. VI– чугун 500 )	Разваляне на пътни настилки, изкопни работи, полагане на тръби DN500 и обратно засипване	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. ВОБД до 10.04.2023 г.
кв. „Родина 3“	ул. „Милкова ливада“ и ул. „Черни връх“ (Клон VI – от В-т.2/гл.кл.VI до т.26/гл.кл.VI)	Разваляне на пътни настилки, изкопни работи, полагане на тръби ПЕВП DN 160 и обратно засипване. Лабораторни изпитвания за уплътнение	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. ВОБД до 10.04.2023 г.
кв. „Дружба 3“	ул. „Никола Йонков Вапцаров“ ( Гл. клон XX – от т.1 до т.30 от ПС к 157 по бул. „Н. Вапцаров“	Хидравлични изпитвания. Възстановяване на настилки (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите с отбиване на автомобилното движение по ул. „Стоян Михайловски“ , ул. „Добри Войников“ , ул. „Капитан Петко Войвода“ , ул. „Александър Хаджирусев“ . ВОБД до 24.04.2023г
кв. „Тракция“	ул. без име (преминаване под жп линия) - Главен клон I от т.1 до т.24	Възстановяване на настилки	Изпълнение на дейностите в терени без асфалтови пътища
кв. „Чародейка-север“	Главен клон V – от т.16 до т.23 – пресичане на	Демонтаж на тръби, полагане на тръби чугун DN 500.	В колектор.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

	бул. „България“		
<b>Русе – център</b>	Кл. 145 – ул. „Генерал Радецки“	Възстановяване настилка паваж	Ул. „Генерал Радецки“ – няма да се затваря.
<b>Русе – център</b>	Кл. 30 – бул. „Цар Освободител“ Кл. 93 – ул. Тодор Александров	Разваляне на настилки; Изкопни работи; Монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; Обратни насипи и уплътняване	Бул. „Цар Освободител“ – няма да се затваря. Ул. „Тодор Александров“ – ще е затворена от кръстовището с ул. „Райко Даскалов“ до кръстовището с ул. „Църковна независимост“.
<b>Новата махала</b>	ул. „Света Петка“ – кл. 139, кл.150а, кл.140, ул. „Даскал Аверкий“ – кл. 142, 138 и ул. „Даскал Тони“ – кл. 141	Полагане на асфалтови настилки Подготовка за възстановяване на настилки	Ул. „Света Петка“ – кл. 139, кл.150а, кл.140, ул. „Даскал Аверкий“ – кл. 142 и ул. „Даскал Тони“ кл. 141 – ще се затварят поетапно.
<b>Русе – център</b>	ул. „Братя Миладинови“ кл. 145а	Направа на връзки към съществуващ водопровод	Ул. „Братя Миладинови“ – кл. 145а – няма да се затваря.
<b>Русе – център</b>	ул. „Епископ Босилков“ кл. 83 от кръстовище с ул. „Княжеска“ до кръстовище с ул. „Пирот“	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Ул. „Епископ Босилков“ – кл. 83 – ще се затвори от ул. „Княжеска“ до ул. „Пирот“.
<b>Русе – център</b>	ул. „Велико Търново“ кл. 97 и ул. „Батак“ кл. 98 - от кръстовища с бул. „Придунавски“ до	Направа на връзки към съществуващ водопровод. Превключване на СВО	Ул. „Велико Търново“ – кл. 97 и ул. „Батак“ – кл. 98 ще са затворени.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ**  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
**ОКОЛНА СРЕДА**

	кръстовище с ул. „Духовно възраждане“		
<b>Русе – център</b>	Гл. кл. III - бул. „Гоце Делчев“ – от кръстовище с бул. „България“ до кръстовище с ул. „Христо Ясенов“	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN500 чугун за водопровод; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Бул. „Гоце Делчев“ – няма да се затваря.
<b>Русе – център</b>	Кл. 81с ул. „Червен“	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Ул. „Червен“ ще се затвори от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Деветнадесети февруари“.
<b>Русе – център</b>	ул. „Цар Шишман“	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Ул. „Цар Шишман“ ще се затвори от ул. „Мария Луиза“ до ул. „Бозвели“.
<b>кв. „Възраждане“ и ж. к. „Цветница“</b>	ул. „Доростол“ - от ул. „Янтра“ до ул. „Сан Стефано“ – кл.64 <u>бул. „Цар Освободител“</u> - от ул. „Петко Д. Петков“ до ул. „Хан Аспарух“ -кл.130	Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени водопроводни тръби. обратни насипи и уплътняване; връзки със съществуващи водопроводи; монтаж на СВО; възстановяване на пътната	<u>Ул. „Доростол“</u> - от кръстовището с ул. „Янтра“ до ул. „Сан Стефано“ движението ще бъде ограничено в дясната лента, като лявата ще бъде затворена – на последователни участъци с дължина от около 100-150м. ВОБД до 10.05.2023 г. <u>бул. „Цар Освободител“ - от ул. „Петко Д.</u>

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



	ул. „Вардар“ - от ул. „Бистрица“ до ул. „Разлог“ – кл.25	конструкция; хидравлични изпитания, дезинфекция и промиване	<u>Петков“ до ул. „Хан Аспарух“</u> – движението ще бъде ограничено в лявата лента, като дясната ще бъде затворена – на последователни участъци с дължина от около 100-150 м. Внесено е искане за ВОБД до 20.05.2023 г. ул. „Вардар“ - от ул. „Бистрица“ до ул. „Разлог“ ще бъде затворена за движение. Посочени са обходни маршрути. ВОБД до 30.04.2023 г.
--	--	---	--

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.