



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

**Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 24.04.2023 г. – 30.04.2023 г.**

**Обект:** „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II-Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

**Изпълнител:** ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
кв. „Здравец – изток“	НР – Изток 2х5500 (вкл. пресичане на бул. България) по ул. Будапеща до бул. Липник (гл. клон I от т.1/НР Изток до т.20/ Гл.клон I)	Възстановяване на пътна настилка (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.
кв. „Здравец – изток“	ул. „Рига“ от ул. „Братислава“ до ул. „Будапеща“ (Гл. кл. VII от к-т.15/ Гл. кл. VII до т.28/ Гл. кл. VII)	Възстановяване на асфалтова настилка (при подходящи метеорологични условия)	Ул. „Рига“ – успоредната на ул. „Рига“ през паркинга ще бъде затворена за движение на МПС. ВОБД до 28.02.2023 г. Внесено е искане за удължаване на ВОБД до 21.04.2023 г.
кв. „Чародейка север“	ул. „Никола Табаков“, до кръстовище с ул. „Тодор Икономов“ (Гл. клон IX от т.1/кл.636 до т.31/Гл. клон IX – чугун 400) и по ул.	Възстановяване на пътна настилка (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите с отбиване на автомобилното движение по ул. „Тодор Икономов“ и ул. „Г. Карамаждраков“. ВОБД до 30.04.2023 г.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

	„Годор Икономов“ до кръстовище с ул. „Н. Табаков“ (Гл. кл. IX от т.31/ Гл. кл. IX до т.32/ Гл. кл. IX – ПЕВП 355		
кв. „Родина 3“	ул. „Черни връх“, ул. „Милкова ливада“ (гл. кл. VI от т.25/ гл. кл. II до т.31/гл. кл. VI– чугун 500 )	Разваляне на пътни настилки, изкопни работи, полагане на тръби DN500 и обратно засипване	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. ВОБД до 10.04.2023 г.
кв. „Родина 3“	ул. „Милкова ливада“ и ул. „Черни връх“ (Клон VI – от В-т.2/гл.кл.VI до т.26/гл.кл.VI)	Разваляне на пътни настилки, изкопни работи, полагане на тръби ПЕВП DN 160 и обратно засипване. Лабораторни изпитвания за уплътнение	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. ВОБД до 10.04.2023 г.
кв. „Дружба“ 3	ул. „Никола Йонков Вапцаров“ ( Гл. клон XX – от т.1 до т. 30 от ПС к157 по бул. „Н. Вапцаров“	Възстановяване на настилки (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите с отбиване на автомобилното движение по ул. „Стоян Михайловски“, ул. „Добри Войников“, ул. „Капитан Петко Войвода“, ул. „Александър Хаджирусев“. ВОБД до 24.04.2023 г.
кв. „Тракция“	ул. без име (преминаване под ЖП линия) - Главен клон I от т.1 до т.24	Възстановяване на настилки.	Изпълнение на дейностите в терени без асфалтови пътища.
кв. „Чародейка север“	Главен клон V – от т.16 до т.23 – пресичане на бул. „България“	Демонтаж на тръби, полагане на тръби чугун DN 500	В колектор.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

Русе – център	Кл. 145 – ул. „Генерал Радецки“	Възстановяване настилка паваж	Ул. „Генерал Радецки“ – няма да се затваря.
Русе – център	Кл. 30 – бул. „Цар Освободител“	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване	Бул. „Цар Освободител“ – няма да се затваря.
Русе – център	Кл. 85 – ул. „Тодор Александров“	Направа на хидравлични проби. Направа на връзки и превключване на СВО.	Ул. „Тодор Александров“ – ще е затворена от кръстовището с ул. „Райко Даскалов“ до кръстовището с ул. „Църковна независимост“.
Русе – център	ул. „Епископ Босилков“ – кл. 83 от кръстовище с ул. „Княжеска“ до кръстовище с ул. „Пирот“	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Ул. „Епископ Босилков“ кл. 83 – ще се затвори от ул. „Княжеска“ до ул. „Пирот“.
Русе – център	Гл. кл. III – бул. „Гоце Делчев“ – от кръстовище с бул. „България“ до кръстовище с ул. „Христо Ясенов“	Изкопни работи; монтаж на тръби DN500 чугун за водопровод; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Бул. „Гоце Делчев“ – няма да се затваря.
Русе – център	Кл. 81с – ул. „Червен“	Разваляне на настилки;	Ул. „Червен“ ще се затвори от ул. „Цар

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

		изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Калоян“ до ул. „Деветнадесети февруари“.
<b>Русе – център</b>	Ул. „Цар Шишман“	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Ул. „Цар Шишман ще се затвори“ от ул. „Мария Луиза“ до ул. „Бозвели“.
<b>Русе център</b>	ул. „Петко Д. Петков“	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN200 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Ул. „Петко Д. Петков“ няма да се затваря.
<b>Новата махала</b>	ул. „Света Петка“ – кл. 139, кл.150а, кл.140, ул. „Даскал Аверкий“ кл. 142,138 и ул. Даскал Тони кл. 141	Полагане на асфалтови настилки Подготовка за възстановяване на настилки	Ул. „Света Петка“ – кл. 139, кл.150а, кл.140, ул. „Даскал Аверкий“ кл. 142 и ул. „Даскал Тони“ кл. 141 – ще се затварят поетапно.
<b>кв. „Възраждане“</b>	ул. „Доростол“ – от ул.	Изкопни работи, полагане и	Ул. „Доростол“- от кръстовището с ул.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ**  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



<p><b>и ж. к. „Цветница“</b></p>	<p>„Янтра“ до ул. „Сан Стефано“ – кл.64 <u>бул. „Цар Освободител“</u>- от ул. „Петко Д. Петков“ до ул. „Хан Аспарух“ – кл.130 <u>ул. „Вардар“</u> – от ул. „Бистрица“ до ул. „Разлог“ – кл.25 <u>Участък: гл. кл. V - ул. „Елин Пелин“</u> до ул. „Шипка“</p>	<p>засипване на чугунени водопроводни тръби. Обратни насипи и уплътняване. Връзки със съществуващи водопроводи. Монтаж на СВО. Възстановяване на пътната конструкция. Хидравлични изпитания, дезинфекция и промиване. Направа на монолитна шахта.</p>	<p>„Янтра“ до ул. „Сан Стефано“ движението ще бъде ограничено в дясната лента, като лявата ще бъде затворена – на последователни участъци с дължина от около 100-150м. ВОБД до 10.05.2023 г. <u>Бул. „Цар Освободител“</u> – от ул. „Петко Д. Петков“ до ул. „Хан Аспарух“ – движението ще бъде ограничено в лявата лента, като дясната ще бъде затворена – на последователни участъци с дължина от около 100-150м. Внесено е искане за ВОБД до 20.05.2023 г. <u>Ул. „Вардар“</u> – от ул. „Бистрица“ до ул. „Разлог“ ще бъде затворена за движение. Посочени са обходни маршрути. ВОБД до 30.04.2023 г. <u>Ул. „Елин Пелин“</u> – ще бъде затворена от понеделник, 24.03.2023 г.</p>
----------------------------------	---	---	---

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.