



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 01.05.2023 г. – 07.05.2023 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II – Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
кв. „Здравец – изток“	НР – Изток 2x5500 (вкл. пресичане на бул. „България“ по ул. „Будапеща“ до бул. „Липник“ (гл. клон I от т.1/НР Изток до т.20/ гл. клон I)	Възстановяване на пътна настилка (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.
кв. „Чародейка – север“	ул. „Никола Табаков“ до кръстовище с ул. „Тодор Икономов“ (гл. клон IX от т.1/кл.636 до т.31/гл. клон IX – чугун 400) и по ул. „Тодор Икономов“ до кръстовище с ул. „Н. Табаков“ (гл. кл. IX от т.31/ гл. кл. IX до т.32/ гл. кл. IX – ПЕВП 355	Възстановяване на пътна настилка (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите с отбиване на автомобилното движение по ул. „Тодор Икономов“ и ул. „Г. Карамджраков“. ВОБД до 30.04.2023 г.
кв. „Родина 3“	ул. „Черни връх“, ул. „Милкова ливада“ (гл. кл. VI от т.25/ гл. кл. II до т.31/гл. кл. VI – чугун	Разваляне на пътни настилки, изкопни работи, полагане на тръби DN500	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

	500)	и обратно засипване	пътна лента. Удължена ВОБД до 10.05.2023 г.
кв. „Родина 3“	ул. „Милкова ливада“ и ул. „Черни връх“ (Клон VI – от В-т.2/гл.кл. VI до т.26/гл.кл. VI)	Разваляне на пътни настилки, изкопни работи, полагане на тръби ПЕВП DN 160 и обратно засипване. Лабораторни изпитвания за уплътнение	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. Удължена ВОБД до 10.05.2023 г.
кв. „Дружба“ 3	ул. „Никола Йонков Вапцаров“ (гл. клон XX – от т.1 до т.30 от ПС к157 по бул. „Н. Вапцаров“	Възстановяване на настилки (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите с отбиване на автомобилното движение по ул. „Стоян Михайловски“, ул. „Добри Войников“, ул. „Капитан Петко Войвода“, ул. „Александър Хаджирусев“. ВОБД до 24.04.2023 г.
кв. „Чародейка север“	главен клон V – пресичане на бул. „България“	Демонтаж на тръби, полагане на тръби чугун DN 500.	В колектор.
кв. „Чародейка-север“	главен клон II – от НР „Чародейка Г-север“ в посока бул. „България“	Разваляне на пътни настилки, изкопни работи, полагане на тръби чугун DN500 и обратно засипване	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка.
Русе – център	кл. 145 – ул. „Генерал Радецки“	Възстановяване настилка паваж	Ул. „Генерал Радецки“ – няма да се затваря.
Русе – център	кл. 30 – бул. „Цар	Разваляне на настилки;	Бул. „Цар Освободител“ – няма да се

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

	Освободител“	Изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; Обратни насипи и уплътняване	затваря.
Русе – център	кл. 85 – ул. „Тодор Александров“	Направа на хидравлични проби. Направа на връзки и превключване на СВО	Ул. „Тодор Александров“ – ще е затворена от кръстовището с ул. „Райко Даскалов“ до кръстовището с ул. „Църковна независимост“.
Русе – център	ул. „Епископ Босилков“ – кл. 83 от кръстовище с ул. „Княжеска“ до кръстовище с ул. „Пирот“	Направа на връзки към съществуващ водопровод; превключване на СВО	Ул. „Епископ Босилков“ – кл. 83 от ул. „Княжеска“ до ул. „Пирот“ няма да се затваря за движение.
Русе – център	гл. кл. III - бул. „Гоце Делчев“ – от кръстовище с бул. „България“ до кръстовище с ул. „Христо Ясенов“	Изкопни работи; монтаж на тръби DN500 чугун за водопровод; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	бул. „Гоце Делчев“ – няма да се затваря.
Русе – център	кл. 81с – ул. „Червен“	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Ул. „Червен“ – от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Деветнадесети февруари“ няма да се затваря.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Русе – център	кл. 82 – ул. „Червен“	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Ул. „Червен“ – от ул. „Деветнадесети февруари“ до ул. „Флотска“ ще се затвори за движение.
Русе – център	ул. „Цар Шишман“	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Ул. „Цар Шишман“ от ул. „Мария Луиза“ до ул. „Николай Здравков“ ще се затвори за движение на МПС.
Русе – център	ул. „Цар Шишман“	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Ул. „Цар Шишман“ от ул. „Мария Луиза“ до ул. „Бозвели“ няма да се затваря за движение на МПС.
Русе – център	ул. „Асен Златарев“	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за	Ул. „Асен Златарев“ от ул. „Петко Каравелов“ до ул. „Александровска“ ще се затвори за движение на МПС.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

		водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	
Русе – център	ул. „Княжеска“	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Ул. „Княжеска“ от ул. „Епископ Босилков“ до бул. „Славянска“ ще се затвори за движение на МПС.
Новата махала	ул. „Света Петка“ – кл. 139, кл.150а, кл.140, ул. „Даскал Аверкий“ – кл. 142,138 и ул. „Даскал Тони“ – кл. 141	Полагане на асфалтови настилки Подготовка за възстановяване на настилки	Ул. „Света Петка“ –кл. 139, кл.150а, кл.140, ул. Даскал Аверкий – кл. 142 и ул. „Даскал Тони“ кл. 141 – ще се затварят поетапно.
Русе – център кв. „Възраждане“ и ж. к. „Цветница“	ул. „Доростол“ – от ул. „Сан Стефано“ до ул. „Воден“ – кл.63 бул. „Цар Освободител“ – от ул. „Петко Д. Петков“ до ул. „Хан Аспарух“ – кл.130 ул. „Атон“ – кл.132 ул. „Вардар“ – от ул.	Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени водопроводни тръби; обратни насипи и уплътняване; връзки със съществуващи водопроводи. монтаж на СВО; възстановяване на	Ул. „Доростол“ – от кръстовището с ул. „Сан Стефано“ до ул. „Воден“ движението ще бъде ограничено в дясната лента, като лявата ще бъде затворена – на последователни участъци с дължина от около 100-150м. ВОБД до 10.05.2023 г. Бул. „Цар Освободител“- от ул. „Петко Д. Петков“ до ул. „Хан Аспарух“ –

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

	<p>„Бистрица“ до ул. „Разлог“ – кл. 25 и кл.26 ул. „Елин Пелин“ до ул. „Шипка“ – гл. кл.V</p>	<p>пътната конструкция. хидравлични изпитания, дезинфекция и промиване; направа на монолитна шахта</p>	<p>движението ще бъде ограничено в лявата лента, като дясната ще бъде затворена – на последователни участъци с дължина от около 100-150м. ВОБД до 20.05.2023 г. <u>Ул. „Атон“</u> – ще бъде затворена за движение на МПС. ВОБД до 17.05.2023 г. <u>Ул. „Вардар“</u> – от ул. „Бистрица“ до ул. „Разлог“ ще бъде затворена за движение. Посочени са обходни маршрути. ВОБД до 30.04.2023 г. <u>Ул „Елин Пелин“</u> – ще бъде затворена за движение на МПС. ВОБД до 15.05.2023 г.</p>
--	---	--	---

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.