



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

**Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 22.05.2023 г. – 28.05.2023 г.**

**Обект:** „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II – Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

**Изпълнител:** ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
кв. „Здравец Изток“	НР – Изток 2x5500 (вкл. пресичане на бул. „България“) по ул. „Будапеща“ до бул. „Липник“ (гл. клон I от т.1/НР Изток до т. 20/ Гл. клон I)	Възстановяване на пътна настилка (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. ВОБД до 18.06.2023 г.
кв. „Чародейка-север“	ул. „Никола Табаков“ до кръстовище с ул. „Тодор Икономов“ (Гл. клон IX от т.1/кл. 636 до т.31/Гл. клон IX – чугун 400) и по ул. „Тодор Икономов“ до кръстовище с ул. „Н. Табаков“ (Гл. кл. IX от т.31/ Гл. кл. IX до т.32/ Гл. кл. IX – ПЕВП 355	Възстановяване на пътна настилка (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите с отбиване на автомобилното движение по ул. „Тодор Икономов“ и ул. „Г. Карамаждраков“. ВОБД до 30.05.2023 г.
	ул. „Черни връх“, ул. „Милкова	Възстановяване на пътна	Изпълнение на дейностите без отбиване

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ**  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
**ОКОЛНА СРЕДА**

<b>кв. „Родина 3“</b>	ливада“ ( гл. кл. VI от т.25/ гл. кл. II до т.31/гл. кл. VI– чугун 500 )	настилка (при подходящи метеорологични условия)	на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. ВОБД до 18.06.2023 г.
<b>кв. „Родина 3“</b>	ул. „Милкова ливада“ и ул. „Черни връх“ (Клон VI – от В-т.2/гл.кл.VI до т.26/гл.кл.VI)	Възстановяване на пътна настилка (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. ВОБД до 18.06.2023 г.
<b>кв. „Дружба“ 3</b>	ул. „Никола Йонков Вапцаров“ ( Гл. клон XX – от т.1 до т.30 от ПС к157 по бул. „Н. Вапцаров“	Възстановяване на настилки (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите с отбиване на автомобилното движение по ул. „Стоян Михайловски“, ул. „Добри Войников“, ул. „Капитан Петко Войвода“, ул. „Александър Хаджирусев“. ВОБД до 18.06.2023 г.
<b>кв. „Чародейка-север“</b>	Главен клон V – пресичане на бул. „България“	Изкопни работи, демонтаж на тръби, полагане на тръби чугун DN 500.	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка.
<b>кв. „Чародейка-север“</b>	Главен клон II – от НР „Чародейка Г-север“ в посока бул. „България“	Разваляне на пътни настилки, изкопни работи, полагане на тръби чугун DN500 и обратно засипване	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка
<b>ж. к. „Малъвица 2“</b>	ПС „Здравец“ до бул. „България“	Изкопни работи. Доставка и монтаж на цялостно съоръжение за подземен монтаж - система за повишаване на налягането	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

		– ПС „Здравец“.	
Русе – център	кл. 145 – ул. „Генерал Радецки“	Възстановяване настилка паваж	Ул. „Генерал Радецки“ – няма да се затваря.
Русе – център	ул. „Епископ Босилков“ – кл. 95	1Почистване на строителната площадка	Ул. Епископ Босилков няма да се затваря за движение.
Русе – център	Гл. кл. III - бул. „Гоце Делчев“ - от кръстовище с бул. „България“ до кръстовище с ул. „Христо Ясенов“	Изкопни работи; монтаж на тръби DN500 чугун за водопровод; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	„Христо Ясенов“ е затворена бул. „Гоце Делчев – ще се работи без да се затваря със заемане на платното.
Русе – център	кл. 816 – ул. „Червен“ и ул. „Иван Вазов“	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Ул. Червен - от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Иван Вазов“ ще бъде затворена.
Русе – център	ул. „Цар Шишман“ – кл. 13а	Направа на връзки към съществуващ водопровод; Превключване на СВО.	Ул. „Цар Шишман“ от ул. „Мария Луиза“ до ул. „Николай Здравков“ ще се затвори за движение на МПС.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ**  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
**ОКОЛНА СРЕДА**

<b>Русе – център</b>	ул. „Асен Златаров“ – кл. 33	Направа на връзки към съществуващ водопровод; хидравлични изпитвания, дезинфекция	Ул. „Асен Златарев“ от ул. Петко Каравелов до ул. „Александровска“ ще се затвори за движение на МПС.
<b>Русе – център</b>	ул. „Княжеска“ – гл. кл. XIV	Направа на връзки към съществуващ водопровод; хидравлични изпитвания, дезинфекция	Ул. „Княжеска“ от ул. „Епископ Босилков“ до бул. „Славянска“ ще се затвори за движение на МПС.
<b>Новата махала</b>	ул. „Света Петка“ – кл. 139, кл.150а, кл.140, ул. „Даскал Аверкий“ – кл. 142,138 и ул. „Даскал Тони“ – кл. 141	Полагане на асфалтови настилки Подготовка за възстановяване на настилки	ул. „Света Петка“ – кл. 139, кл.150а, кл.140, ул. „Даскал Аверкий“ – кл. 142 и ул. „Даскал Тони“ – кл. 141 – ще се затварят поетапно.
<b>Русе – център</b>	ул. „Камчия“ – кл. 149а	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Ул. „Камчия“ – ще бъде затворена.
<b>Русе – център</b>	ул. „Тома Кърджиев“ – кл. 83-1	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни	Затваряне от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Отец Паисий“

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ**  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
**ОКОЛНА СРЕДА**

<b>Русе – център</b>	ул. „Петко Каравелов“ – кл. 36	изпитвания за уплътнение Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Затваряне от ул. „Асен Златаров“ до ул. „Петко Д. Петков“
<b>Русе – център</b>	ул. „Петко Каравелов“ – кл. 31	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Затваряне от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Муткурова“
<b>Русе – център</b>	ул. „Алеко Константинов“ – кл. 32	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Затваряне от бул. „Фердинанд“ до ул. „Духовно възраждане“
<b>Русе – център</b>	ул. „Братя Миладинови“ - гл. кл. III	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN450 чугун за водопровод, СВО и	Ще се затваря поетапно.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

		арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	
Русе – център	ул. „Филип Тотю“ – кл. 147	Възстановяване на настилки	Ще се затваря поетапно.
Русе – център	ул. „Тодор Минков“ – кл. 146, ул. „Генерал Радецки“ – кл. 145, ул. „Цар Самуил“ – кл. 148	Възстановяване на настилки	Ще се затварят поетапно.
Русе – център	ул. „Константин Димчев“ – кл. 107	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Ще се затваря от бул. „Генерал Скобелев“ до ул. „Иван Вазов“.
Русе – център кв. „Възраждане“ и ж. к. „Цветница“	ул. „Доростол“ – от бул. „Тутракан“ до ул. „Скопие“ – кл. 54 и 53 ул. „Хан Аспарух“ – кл. 130 ул. „Дойран“ – кл. 127 ул. „Шипка“ – гл. кл. II	Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени водопроводни тръби; обратни насипи и уплътняване; връзки със съществуващи водопроводи; монтаж на СВО; възстановяване на пътната конструкция; хидравлични изпитания, дезинфекция и промиване;	Ул. „Доростол“ – от кръстовището с бул. „Тутракан“ до ул. „Скопие“ движението ще бъде ограничено в дясната лента, като лявата ще бъде затворена – на последователни участъци с дължина от около 100-150м. ВОБД до 30.06.2023 г. Ул. „Хан Аспарух“ – ще бъде затворена за движение на МПС. Осигурен е обходен маршрут. ВОБД до 16.06.2023 г. Ул. „Дойран“ – ще бъде затворена за движение на МПС. Осигурен е обходен

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



		направа на монолитна шахта	маршрут. ВОБД до 16.06.2023 г. <u>Ул. „Шипка“ от ул. „Елин Пелин“ до ул. „Босилеград“</u> – ще бъде затворена за движение на МПС. Осигурен е обходен маршрут. ВОБД до 30.05.2023 г.
--	--	----------------------------	--

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.