



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 05.06.2023 г. – 11.06.2023 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II – Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
кв. „Здравец – изток“	НР – Изток 2x5500 (вкл. пресичане на бул. „България“) по ул. „Будапеща“ до бул. „Липник“ (гл. клон I от т.1/НР Изток до т.20/ Гл. клон I)	Възстановяване на пътна настилка (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. ВОБД до 18.06.2023 г.
кв. „Чародейка-север“	Ул. „Никола Табаков“ до кръстовище с ул. „Тодор Икономов“ (Гл. клон IX от т.1/кл.636 до т.31/Гл. клон IX – чугун 400) и по ул. „Тодор Икономов“ до кръстовище с ул. „Н. Табаков“ (Гл. кл. IX от т.31/ Гл. кл. IX до т.32/	Възстановяване на пътна настилка (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите с отбиване на автомобилното движение по ул. „Тодор Икономов“ и ул. „Г. Карамаждраков“. Искане за удължаване на ВОБД.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

	Гл. кл. IX – ПЕВП 355		
кв. „Здравец- изток“	НР – Изток 2x5500 (вкл. пресичане на бул. „България“) по ул. „Будапеща“ до бул. „Липник“ (гл. клон I от т.1/НР Изток до т. 20/ Гл. клон I)	Възстановяване на пътна настилка (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. ВОБД до 18.06.2023 г.
кв. „Чародейка-север“	Ул. „Никола Табаков“, до кръстовище с ул. „Тодор Икономов“ (Гл. клон IX от т.1/кл.636 до т.31/Гл. клон IX – чугун 400) и по ул. „Тодор Икономов“ до кръстовище с ул. „Н. Табаков“ (Гл. кл. IX от т. 31/ Гл. кл. IX до т.32/ Гл. кл. IX – ПЕВП 355	Възстановяване на пътна настилка (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите с отбиване на автомобилното движение по ул. „Тодор Икономов“ и ул. „Г. Карамаждраков“. Искане за удължаване на ВОБД.
кв. „Родина 3“	Ул. „Черни връх“, ул. „Милкова ливада“ (гл. кл. VI от т.25/ гл. кл. II до т.31/гл. кл. VI – чугун 500)	Възстановяване на пътна настилка (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. ВОБД до 18.06.2023 г.
кв. „Родина 3“	Ул. „Милкова ливада“ и ул. „Черни връх“ (Клон	Възстановяване на пътна настилка (при подходящи	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

	VI – от В-т.2/гл.кл.VI до т.26/гл.кл.VI)	метеорологични условия).	работен участък в едната пътна лента. ВОБД до 18.06.2023 г.
кв. „Дружба 3“	Ул. „Никола Йонков Вапцаров“ (Гл. клон XX – от т.1 до т. 30 от ПС к157 по бул. „Н. Вапцаров“	Възстановяване на настилки (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите с отбиване на автомобилното движение по ул. „Стоян Михайловски“, ул. „Добри Войников“, ул. „Капитан Петко Войвода“, ул. „Александър Хаджирусев“. ВОБД до 18.06.2023 г.
кв. „Чародейка-север“	Главен клон V – пресичане на бул. „България“	Изкопни работи, демонтаж на тръби, полагане на тръби чугун DN 500.	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка.
Русе – център	Кл. 145 – ул. „Генерал Радецки“	Възстановяване настилка паваж	Ул. „Генерал Радецки“ – няма да се затваря.
Русе – център	Кл. 81б и кл.81а – ул. „Иван Вазов“	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Ул. „Иван Вазов“ – ще се работи без да се затваря със заемане на платното.
Русе – център	Ул. „Княжеска“ – Гл. кл. XIV	Направа на връзки към съществуващ водопровод; хидравлични изпитвания, дезинфекция	Ул. „Княжеска“ от ул. „Епископ Босилков“ до бул. „Славянска“ ще се затвори за движение на МПС.
Новата махала	Ул. „Света Петка“ – кл.	Полагане на асфалтови	Ул. „Света Петка“ –кл. 139, кл.150а, кл.140, ул.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

	139, кл.150а, кл.140, ул. „Даскал Аверкий“ – кл. 142,138 и ул. „Даскал Тони“ – кл. 141	настилки Подготовка за възстановяване на настилки	„Даскал Аверкий“ – кл. 142 и ул. „Даскал Тони“ – кл. 141 – ще се затварят поетапно.
Русе – център	Ул. „Тома Кърджиев“ – кл. 83-1	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Затваряне от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Отец Паисий“
Русе – център	Ул. „Петко Каравелов“ – кл. 36	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Затваряне от ул. „Асен Златаров“ до ул. „Петко Д. Петков“
Русе – център	Ул. „Братя Миладинови“ – гл. кл. III	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN450 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Ще се затваря поетапно.
Русе – център	Ул. „Тодор Минков“ –	Възстановяване на настилки	Ще се затварят поетапно.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

	кл. 146, ул. „Цар Самуил“ – кл. 148		
Русе – център	Гл. кл ул. „Любен Каравелов“ – кл. XIV	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN200 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Ще се затварят поетапно.
Русе – център	Ул. „Константин Димчев“ – кл. 107	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Ще се затваря от бул. „Генерал Скобелев“ до ул. „Иван Вазов“.
Русе – център	Ул. „Мария Луиза“ – кл. 77	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Ще се затварят поетапно.
Русе – център кв. „Възраждане“ и ж. к. „Цветница“	Ул. „Доростол“ – от ул. „Скопие“ до ул. „Вардар“ – кл.52	Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени водопроводни тръби; обратни	Ул. „Доростол“ – от кръстовището с ул. „Скопие“ до кръстовището с ул. „Битоля“ движението ще бъде ограничено в дясната

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



	<p><u>„Хан Аспарух“</u> – кл.131 <u>Ул. „Дойран“</u> – кл.127 <u>Ул. „Шипка“</u> – гл. кл. П</p>	<p>насипи и уплътняване; връзки със съществуващи водопроводи; монтаж на СВО; възстановяване на пътната конструкция; хидравлични изпитания, дезинфекция и промиване. Направа на монолитна шахта.</p>	<p>лента, като лявата ще бъде затворена – на последователни участъци с дължина от около 100-150м. ВОБД до 30.06.2023 г. <u>Ул. „Хан Аспарух“</u> – ще бъде затворена за движение на МПС. Осигурен е обходен маршрут. ВОБД до 16.06.2023 г. <u>Ул. „Дойран“</u> – ще бъде затворена за движение на МПС. Осигурен е обходен маршрут. ВОБД до 16.06.2023 г. <u>Ул. „Шипка“</u> от ул. „Елин Пелин“ до ул. „Босилеград“ – ще бъде затворена за движение на МПС. Осигурен е обходен маршрут. ВОБД до 29.05.2023 г. След 29.05.2023 г. <u>ул. „Шипка“</u> ще бъде затворена за движение от ул. „Босилеград“ до ул. „Лозенград“. Осигурен е обходен маршрут. ВОБД за участъка: до 12.06.2023 г.</p>
--	--	---	--

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.