



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

**Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 12.06.2023 г. – 18.06.2023 г.**

**Обект:** „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II – Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

**Изпълнител:** ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
кв. „Здравец-изток“	НР – Изток 2x5500 (вкл. пресичане на бул. „България“ по ул. „Будапеща“ до бул. „Липник“ (гл. клон I от т.1/НР Изток до т.20/ Гл.клон I)	Възстановяване на пътна настилка (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. ВОБД до 18.06.2023 г.
кв. „Родина 3“	ул. „Черни връх“, ул. „Милкова ливада“ (гл. кл. VI от т.25/ гл.кл. II до т.31/гл.кл. VI – чугун 500)	Възстановяване на пътна настилка (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. ВОБД до 18.06.2023 г.
кв. „Родина 3“	ул. „Милкова ливада“ и ул. „Черни връх“ (Клон VI – от В-т.2/гл.кл. VI до т.26/гл.кл. VI)	Възстановяване на пътна настилка (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. ВОБД до 18.06.2023 г.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ**  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
**ОКОЛНА СРЕДА**

<b>кв. „Чародейка-север“</b>	Главен клон V – пресичане на бул. „България“	Изкопни работи, демонтаж на тръби, полагане на тръби чугун DN 500	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка
<b>кв. „Чародейка-север“</b>	Главен клон II – от НР „Чародейка Г-север“ в посока бул. „България“	Разваляне на пътни настилки, изкопни работи, полагане на тръби чугун DN500 и обратно засипване	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка
<b>ж.к. „Мальовица 2“</b>	ПС „Здравец“ до бул. „България“	Монтаж на цялостно съоръжение за подземен монтаж – система за повишаване на налягането – ПС „Здравец“.	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка
<b>Русе – център</b>	Кл. кл.81а – ул. „Иван Вазов“	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Ул. „Иван Вазов“ – ще се работи, без да се затваря със заемане на платното.
<b>„Новата махала“</b>	ул. „Света Петка“ – кл. 139, кл.150а, кл.140, ул. „Даскал Аверкий“ – кл.	Полагане на асфалтови настилки Подготовка за	Ул. „Света Петка“ – кл. 139, кл.150а, кл. 140, ул. „Даскал Аверкий“ – кл. 142 и ул. „Даскал Тони“ – кл. 14 – ще се затварят

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ**  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
**ОКОЛНА СРЕДА**

	142,138 и ул. „Даскал Тони“ – кл. 141	възстановяване на настилки	поетапно.
<b>Русе – център</b>	ул. „Петко Каравелов“ – кл. 36	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Затваряне от ул. „Асен Златаров“ до ул. „Петко Д. Петков“
<b>Русе – център</b>	ул. „Братя Миладинови“ - гл. кл. III	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN450 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Ще се затваря поетапно.
<b>Русе – център</b>	ул. „Годор Минков“ – кл. 146, ул. „Цар Самуил“ – кл. 148	Възстановяване на настилки	Ще се затварят поетапно.
<b>Русе – център</b>	Гл. кл ул. „Любен Каравелов“ – кл. XIV	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN200 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи	Ще се затварят поетапно.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

		и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение.	
Русе – център	ул. „Константин Димчев“ – кл. 107	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Ще се затваря от бул. „Генерал Скобелев“ до ул. „Иван Вазов“.
Русе – център	ул. „Мария Луиза“ – кл. 77	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Ще се затварят поетапно.
Русе – център кв. „Възраждане“ и ж. к. „Цветница“	ул. „Доростол“ – от ул. „Скопие“ до ул. „Битоля“ – кл.52 „Хан Аспарух“ – кл.131 и кл.127 ул. „Дойран“ – кл.127 ул. „Шипка“ – гл. кл.II	Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени водопроводни тръби. Обратни насипи и уплътняване. Връзки със съществуващи водопроводи. Монтаж на	Ул. „Доростол“ – от кръстовището с ул. „Скопие“ до кръстовището с ул. „Битоля“ движението ще бъде ограничено в дясната лента, като лявата ще бъде затворена – на последователни участъци с дължина от около 100-150 м. ВОБД до 30.06.2023 г. Ул. „Хан Аспарух“ – ще бъде затворена за

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

		СВО. Възстановяване на пътната конструкция. Хидравлични изпитания, дезинфекция и промиване.	движение на МПС. Осигурен е обходен маршрут. ВОБД до 16.06.2023 г. <u>Ул. „Дойран“</u> – ще бъде затворена за движение на МПС. Осигурен е обходен маршрут. ВОБД до 16.06.2023 г. <u>Ул. „Шипка“</u> ще бъде затворена за движение от ул. „Босилеград“ до ул. „Лозенград“. Осигурен е обходен маршрут. ВОБД за участъка – до 12.06.2023 г.
--	--	--	---

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.