



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 19.06.2023 г. – 25.06.2023 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II-Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
кв. „Здравец Изток“	НР – Изток 2х5500 (вкл. пресичане на бул. „България“ по ул. „Будапеща“ до бул. „Липник“ (гл. клон I от т.1/НР Изток до т.20/ гл. клон I)	Възстановяване на пътна настилка (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. ВОБД до 18.06.2023 г.
кв. „Родина 3“	ул. „Черни връх“, ул. „Милкова ливада“ (гл. кл. VI от т.25/ гл. кл. II до т.31/гл. кл. VI – чугун 500)	Възстановяване на пътна настилка (при подходящи метеорологични условия).	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. ВОБД до 18.06.2023 г.
кв. „Чародейка-север“	Главен клон V – пресичане на бул. „България“	Изкопни работи, демонтаж на тръби, полагане на тръби чугун DN 500.	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

кв. „Чародейка-север“	Главен клон П – от НР „Чародейка Г-север“ в посока бул. „България“	Разваляне на пътни настилки, изкопни работи, полагане на тръби чугун DN500 и обратно засипване.	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка.
ж.к. „Мальовица 2“	ПС „Здравец“ до бул. „България“	Монтаж на цялостно съоръжение за подземен монтаж - система за повишаване на налягането- ПС „Здравец“.	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка.
Русе – център	ул. „Олимпи Панов“ – кл. 117	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Затваря се от кръстовището с ул. Гладстон.
Русе – център	ул. „Цариброд“ – кл. 115а	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Затваря се между ул. „Христо Данов“ и бул. „Славянска“.
Русе – център	ул. „Пенчо Славейков“ – кл. 108	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод,	Затваря се от кръстовището с ул. „Иван Вазов“.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

		СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	
Русе – център	<u>ул. „Иван Вазов“ – кл. 111</u>	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение изпитвания за уплътнение	
Централен южен район	<u>гл. кл. XII бул. „Цар Освободител“</u>	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Ще се затваря съгласно проект по ВОБД.
Русе – център	Кл. кл.81а – ул. „Иван Вазов“	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Ул. „Иван Вазов“ – ще се работи, без да се затваря със заемане на платното.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

„Новата махала“	ул. „Света Петка“ – кл. 139, кл. 150а, кл. 140, ул. „Даскал Аверкий“, кл. 142, 138 и ул. „Даскал Тони“ – кл. 141	Полагане на асфалтови настилки Подготовка за възстановяване на настилки	Ул. Света Петка – кл. 139, кл. 150а, кл. 140, ул. „Даскал Аверкий“ – кл. 142 и ул. „Даскал Тони“ – кл. 141 – ще се затварят поетапно.
Русе – център	ул. „Братя Миладинови“ – гл. кл. III	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN450 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Ще се затваря поетапно.
Русе – център	ул. „Годор Минков“ – кл. 146, ул. „Цар Самуил“ – кл. 148	Възстановяване на настилки	Ще се затварят поетапно.
Русе – център	Гл. кл – ул. „Любен Каравелов“, – кл. XIV	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN200 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Ще се затварят поетапно.
Русе – център	ул. „Константин Димчев“ – кл. 107	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване;	Ще се затваря от бул. „Генерал Скобелев“ до ул. „Иван Вазов“.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

		лабораторни изпитвания за уплътнение	
Русе – център	ул. „Мария Луиза“ – кл. 77 и кл. 78	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Ще се затварят поетапно.
Русе – център кв. „Възраждане“ и ж. к. „Цветница“	ул. „Доростол“ – ул. „Битоля“ до ул. „Тулча“ – кл.47 ул. „Генерал Паренсов“ – кл.128а ул. „Шипка“ – гл. кл. II	Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени водопроводни тръби. Обратни насипи и уплътняване. Връзки със съществуващи водопроводи. Монтаж на СВО. Възстановяване на пътната конструкция. Хидравлични изпитания, дезинфекция и промиване.	Ул. „Доростол“ – от кръстовището с ул. „Битоля“ до кръстовището с ул. „Тулча“ движението ще бъде ограничено в дясната лента, като лявата ще бъде затворена – на последователни участъци с дължина от около 100-150м. ВОБД до 30.06.2023. Ул. „Генерал Паренсов“ – ще бъде затворена за движение на МПС. Осигурен е обходен маршрут. ВОБД до 28.06.2023 г. Ул. „Шипка“ ще бъде затворена за движение от ул. „Лозенград“ до бул. „Цар Освободител“. Осигурен е обходен маршрут. ВОБД за участъка: до 30.06.2023 г.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.