



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи (СМР) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 04.10.2021 г. – 08.10.2021 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“

Изпълнител: ДЗЗД „Русе – ВиК“, гр. Варна

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
кв. „Здравец - изток“	Локално платно, успоредно на бул. „Липник“ – участък от кръстовище с ул. „Будапеща“ към кръстовище с ул. „Братислава“	Изкопни работи, полагане на тръби, фитинги, спир. арматура, обратен насип кл. 20 - съгласно ТП	Локалното платно ще бъде затваряно поетапно за движение на МПС. Ще има движение на строителна техника.
кв. „Дружба – 3“	бул. „Гоце Делчев“ – от ул. „Александър Хаджирусет“ до бул. „Васил Левски“	Въвеждане и приемане на ВОБД, геодезическо трасиране, изкопни работи по трасето, полагане на тръби, фитинги, спир. арматура, обратен насип	Улицата ще бъде ограничена за движение на МПС поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.