



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 01.11.2021 г. – 07.11.2021 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“

Изпълнител: ДЗЗД „Русе – ВиК“, гр. Варна

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Здравец – изток“	Локално платно, успоредно на бул. „Липник“ – участък от кръстовище с ул. „Будапеща“ към кръстовище с ул. „Н. Петков“	Изкопни работи, полагане на тръби, фитинги, спир. арматура, обратен насип – кл. 20 съгласно ТП. Хидравлични проби, дезинфекция, връзки с абонати и странични улици на изграденото трасе	Локалното платно ще бъде затваряно поетапно за движение на МПС. Ще има движение на строителна техника.
„ЖП гара Запад“	ул. „Пристанищна“ – в района на кръстовище с ул. „Ген. Радецки“	Хидравлични проби, дезинфекция на водопровода, връзки с абонати и странични улици на изграденото трасе	Улицата ще бъде ограничена за движение на МПС поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

„Русе Център“	ул. „Княжеска“ – участък от ул. „В. Търново“ до ул. „К. Старцев“	Изкопни работи по трасето, полагане на тръби, РШ, обратен насип	Улицата ще бъде ограничена за движение на МПС поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника.
„Русе Център“	ул. „Любен Каравелов“ – участък от бул. „Придунавски“ до ул. „Райко Даскалов“	Изкопни работи по трасето, полагане на тръби, РШ, обратен насип	Улицата ще бъде ограничена за движение на МПС поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.