



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ**  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
**ОКОЛНА СРЕДА**

**Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 16.05.2022 г. – 22.05.2022 г.**

**Обект:** „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“

**Изпълнител:** ДЗЗД „Русе – ВиК“, гр. Варна

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Здравец-изток“	бул. „Липник“ – участък при кръстовище с ул. „Ив. Ведър“	Изкопни дейности, полагане на тръби и арматура, обратни насипи	Кръстовището ще бъде ограничено за движение на МПС (поетапно) съгласно одобрен проект за ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Ялта“	бул. „Липник“ – участък от спортна зала до кръстовище с ул. „Дебър“	Възстановяване на асфалтови настилки, превключване на абонати	Платното за движение и прилежащите кръстовища ще бъдат ограничени за движение на МПС (на участъци) съгласно одобрен проект за ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника.
„Дружба“	бул. „Г. Делчев“ – участък от ПС „III подем“ до НР кота 157	Изкопни дейности, направа на връзка към ул. „Ген. Кутузов“	Платното за движение и прилежащите кръстовища ще бъдат ограничени за движение на МПС (на участъци) съгласно одобрен проект за ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

*Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ**  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
**ОКОЛНА СРЕДА**

<b>„Чародейка-север“</b>	<b>ул. „Филип Станиславов“</b> – участък от ул. „Зорница“ до ул. „Изгрев“	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи, монтиране на тръби и фас. части. Спиране на водоподаването на 16.05.2022 г.	Улицата и прилежащите кръстовища ще бъдат ограничени за движение на МПС съгласно одобрен проект за ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника.
<b>„Жп гара запад“</b>	<b>ул. „Пристианищна“</b> – от кръстовище с ул. „Тодор Минков“ до кръстовище с ул. „Етьр“	Изкопни дейности по изграждането на канализация – полагане на тръби, ревизионни шахти и сключвания към абонати	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС съгласно одобрен проект за ВОБД.
<b>„Цветница“</b>	<b>ул. „Алея Възраждане“</b> – от кръгово при паметника на съветския воин (Альоша) до края на улицата	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи, монтиране на тръби и фас. части. Изграждане на СВО. Спиране на водоподаването на 17.05.2022 г.	Улицата и прилежащите кръстовища ще бъдат ограничени за движение на МПС (на участъци) съгласно одобрен проект за ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника.
<b>„Родина 4“</b>	<b>ул. „Чая“</b> – участък от ул. „Манастирище“ до кръстовище с бул. „Цар Освободител“	Въвеждане и приемане на ВОБД, рязане и разкъртване на асфалтови настилки. Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС съгласно одобрен проект за ВОБД.
<b>„Централен“</b>	<b>ул. „Добруджа“</b>	Въвеждане и приемане на ВОБД, трасиране подготовка за СМР	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС съгласно одобрен проект за ВОБД.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е финансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ**  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
**ОКОЛНА СРЕДА**

<b>„Здравец“</b>	<b>бул. „Липник“</b> – участък от ул. „Н. Петков“ към ул. „Руй планина“ (зелена площ и тротоар)	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи, монтиране на тръби и фас. части. Изграждане на СВО	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС (на участъци) съгласно одобрен проект за ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника.
<b>„Здравец“</b>	<b>бул. „Липник“</b> – кръстовище с ул. „Люлин планина“	Изкопни дейности, кофражни и бетонови работи по изграждане на кранова шахта	Кръстовището ще бъде ограничено за движение на МПС.
<b>„Централен“</b>	<b>ул. „Духовно възраждане“</b> – участък от ул. „В. Търново“ до ул. „К. Старцев“	Въвеждане и приемане на ВОБД, трасиране, рязане и разкъртване на настилки, изкопни дейности	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС съгласно одобрен проект за ВОБД.
<b>„Централен“</b>	<b>ул. „Хр. Данов“</b> , ул. „Княжеска“, ул. „В. Търново“, ул. „Л. Каравелов“, бул. „Липник“	Полагане на асфалтови настилки	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС (на участъци) съгласно одобрен проект за ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.