



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

**Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 18.07.2022 г. – 24.07.2022 г.**

**Обект:** „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II – Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

**Изпълнител:** ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
кв. „Възраждане“	Бул. „Родина“ от ул. „Солун“ до ул. „Мадарски конник“ и от ул. „Митрополит Григорий“ до ул. „Тулча“ – кл. 22 от т. 12 до т. 1 и гл. кл. II, от т. 38 до т. 46. Ул. „Плиска“ от ул. „Тулча“ до ул. „Митрополит Григорий“ – гл. кл. II от т. 66 до т. 72 и кл. 46 от т.1 до т.6	Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени водопроводни тръби.	Бул. „Родина“ от ул. „Солун“ до ул. „Мадарски конник“ и от ул. „Митрополит Григорий“ до ул. „Тулча“ ще бъде затворен за движение на МПС. По ул. „Плиска“ от ул. „Тулча“ до ул. „Митрополит Григорий“ движението ще бъде ограничено в дясното платно, като лявото и средното ще бъдат затворени.
кв. „Дружба 1“	Бул. „Васил Левски“ от ул. „Гоце Делчев“ до ул. „Даме Груев“ – гл. кл. VIII, от т.1 до т.	Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени водопроводни тръби и тръби ПЕВП	Изпълнение на строителните дейности без отбиване на автомобилното движение със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.
Западна промишлена зона	Гл.кл. III, ул. „Адмирал Рождественски“ от т.26 до т.36; Кл. 144 – ул. „Адмирал	Натискови плочи за уплътнение. Хидравлични изпитания и дезинфекция	Изпълнение на строителните дейности без отбиване на автомобилното движение със сигнализиран работен

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

	Рождественски“	Изкопни работи. Монтаж на ПЕВП тръби. Монтаж на СВО.	участък в едната пътна лента.
<b>Новата махала</b>	Ул. „Света Петка“ – кл.139 от т.16 до т.1/кл.150а	Въвеждане на ВОБД. Разваляне на асфалтова настилка. Изкопни работи и полагане на ПЕВП тръби.	Ул. „Света Петка“ ще бъде затворена от кръстовището с ул. „Даскал Аверкий“

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.