



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 25.07.2022 г. – 31.07.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II-Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
кв. „Възраждане“	Бул. „Родина“, гл.кл. II, от т.38 до т.46., локално платно, успоредно на ул. „Тулча“ до ул. „Добрич“ Ул. „Плиска“ от ул. „Тулча“ до ул. „Митрополит Григорий“- гл. кл. II от т. 66 до т.72 и кл.46 от т. 1 до т. 6	Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени водопроводни тръби. Асфалтиране по бул. „Родина“.	Бул. „Родина“/ локално платно, успоредно на ул. „Тулча“ до ул. „Добрич“/ ще бъде затворен за движение на МПС. По ул. „Плиска“ от ул. „Тулча“ до ул. „Митрополит Григорий“ движението ще бъде ограничено в дясното платно, като лявото и средното ще бъдат затворени.
кв. „Дружба 1“	Бул. „Васил Левски“, от ул. „Гоце Делчев“ до ул. „Даме Груев“- гл. кл. VIII, от т.1 до т. 30	Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени водопроводни тръби и тръби ПЕВП	Изпълнение на строителните дейности без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



Западна промишлена зона	Кл. 144 - ул. „Адмирал Рождественски“ Гл. кл. III - ул. „Адмирал Рождественски“	Изкопни работи. Монтаж на ПЕВП тръби. Монтаж на СВО-та. Изпитания.	Изпълнение на строителните дейности без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.
Новата махала	Ул. „Света Петка“ - кл.139 от т.16 до т.1/кл.150а	Въвеждане на ВОБД. Разваляне на асфалтова настилка. Изкопни работи и полагане на ПЕВП тръби.	Ул. „Света Петка“ ще бъде затворена от кръстовището с ул. „Даскал Аверкий“.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.