



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 03.10.2022 г. – 09.10.2022 г.

Обект: „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“, Изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежаща ВиК мрежа“

Изпълнител: Обединение „Роан-Русе“

| Квартал | Улица/участък/отсечка | Тип дейност | Организация на движението |
|-------------------|---|---|--|
| Отвеждащ колектор | ул. „Св. Димитър Басарбовски“ от кръстовището с ул. „Св. Петка“ до кръстовището с ул. Св. Неделя“ | Изкопни работи, полагане и засипване на канализационни тръби и направа на СКО | Улицата ще бъде затворена за движение на МПС. |
| Отвеждащ колектор | Под Сарайски мост | Изкопни работи, полагане и засипване на водопроводни тръби и укрепване на пасарелка | Дейностите не се извършват в обхвата на уличното платно. |
| Отвеждащ колектор | ул. „Св. Димитър Басарбовски“ на кръстовището с ул. „Св. Неделя“ | Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби | Улицата ще бъде затворена за движение на МПС. |
| Отвеждащ колектор | ул. „Св. Димитър Басарбовски“ на кръстовището с ул. „Даскал Аверкий“ и ул. „Даскал Тони“ | Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби | Улицата ще бъде затворена за движение на МПС. |
| кв. „Средна кула“ | ул. „Рожен“ в отсечката от ул. „Мадара“ до ул. „Годор Страшимиров“ | Възстановяване на настилки /във връзка с отстраняване на щети от ВиК | Улицата ще бъде отворена за движение на МПС. |

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

| | | | |
|-----------------------|---|---|--|
| | | <i>аварии и настъпили поражения от падналия обилен дъжд на 02.09.2022 г./</i> | |
| кв. „Долапите“ | ул. „Димитър Гичев“ | Подготвителни работи и полагане на асфалт | Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС. |
| кв. „Долапите“ | ул. „Кремиковци“ от ул. „Владая“ до ул. „Хан Пресиян“ | Отстраняване на щети по положената канализация и настилка вследствие на обилни проливни валежи в периода 01-04.09.2022 г. | Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС. |
| кв. „Долапите“ | ул. „Белослав“ от ул. „Владая“ до ул. „Кула“ | Отстраняване на щети по положената канализация и настилка вследствие на обилни проливни валежи в периода 01-04.09.2022 г. | Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС. |
| кв. „Долапите“ | ул. „Тополовград“ от ул. „Албена“ до ул. „Приморско“ | Отстраняване на щети по положената канализация и настилка вследствие на обилни проливни валежи в периода 01-04.09.2022 г. | Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС. |
| кв. „Долапите“ | ул. „Албена“ до ул. „Тополовград“ до ул. „Белослав“ | Отстраняване на щети по положената канализация и настилка вследствие на обилни проливни валежи в периода 01-04.09.2022 г. | Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС. |
| кв. „Долапите“ | ул. „Поп Харитон“ от ул. „Боженци“ до ул. „Мездра“ | Отстраняване на щети по положената канализация и настилка вследствие на | Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС. |

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

| | | | |
|----------------|---|---|--|
| | | обилни проливни валежи в периода 01-04.09.2022г. | |
| кв. „Долапите“ | ул. „Владая“ от ул. „Кремиковци“ до ул. „Димитър Гинев“ | Отстраняване на щети по положената канализация и настилка вследствие на обилни проливни валежи в периода 01-04.09.2022 г. | Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС. |
| кв. „Долапите“ | ул. „Владая“ от ул. „Белослав“ до ул. „Борова гора“ | Отстраняване на щети по положената канализация и настилка вследствие на обилни проливни валежи в периода 01-04.09.2022 г. | Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС. |
| кв. „Долапите“ | ул. „Бяла паланка“ от ул. „Кула“ до ул. „Владая“ | Отстраняване на щети по положената канализация и настилка вследствие на обилни проливни валежи в периода 01-04.09.2022 г. | Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС. |
| кв. „Долапите“ | ул. „Кула“ от ул. „Бяла паланка“ до ул. „Кремиковци“ | Отстраняване на щети по положената канализация и настилка вследствие на обилни проливни валежи в периода 01-04.09.2022 г. | Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС. |

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

| | | | |
|----------------|--|---|--|
| кв. „Долапите“ | ул. „Кула“ от ул. „Борова гора“ до ул. „Белослав“ | Отстраняване на щети по положената канализация и настилка вследствие на обилни проливни валежи в периода 01-04.09.2022 г. | Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС. |
| кв. „Долапите“ | ул. „Хан Пресиян“ от ул. „Кремиковци“ до ул. „Борова гора“ | Отстраняване на щети по положената канализация и настилка вследствие на обилни проливни валежи в периода 01-04.09.2022 г. | Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС. |

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.