



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 07.11.2022 г. – 13.11.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II – Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
кв. „Дружба 1“	Бул. „Васил Левски“, от ул. „Гоце Делчев“ до бул. „Христо Ботев“ – гл. кл. VIII и ул. „Еленин връх“, от ул. „Гео Милев“ до бул. „Васил Левски“ – кл.8 от т.19/кл.8 до т.29/гл. кл. VIII	Изкопни работи и направа на връзки.	Изпълнение на строителните дейности без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.
кв. „Родина 1“	ул. „Самодивец“, покрай ул. „Родина“, ул. „Лисец планина“ (Гл. клон VI от т.1/ Гл. кл. VI до т.28/ Гл. кл. VI)	Изкопни работи и направа на връзки. Възстановяване на асфалтова настилка.	Ул. „Самодивец“ – от кръстовището с ул. „Пейо Яворов“ до края на ул. „Самодивец“ ще бъде затворена за движение на МПС. Ул. „Лисец планина“ – от кръстовището с ул. „Стоян Заимов“ до края на ул. „Лисец планина“ ще бъде затворена за движение на МПС.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



кв. „Здравец“	ул. „Петрохан“, от ул. „Тича“ до ул. „Захари Стоянов“ (Гл. клон VII от т.1/ Гл. кл. VII до т.32/ Гл. кл. VII)	Разваляне на асфалтова настилка. Изкопни работи и полагане на ПЕВП тръби. Обратни насипи и уплътняване.	<u>Ул. „Петрохан“</u> – от кръстовището с ул. „Захари Стоянов“ до края на ул. „Околчица“ ще бъде затворена за движение на МПС
кв. „Здравец Север 2“	ул. „Проф. Д. Баларев“ от ул. „Потсдам“ до бул. „Липник“ (Клон 41 от т.1/ Клон 41 до т.24/Клон41)	Разваляне на асфалтова настилка. Изкопни работи и полагане на чугунени тръби. Обратни насипи и уплътняване.	<u>Ул. „Баларев“</u> – от кръстовището с ул. „Потсдам“ до кръстовището с ул. „Дряновец“ ще бъде затворена за движение на МПС.
кв. „Здравец Изток“	НР – Изток 2x5500 (вкл. пресичане на бул. „България“) по ул. „Будапеща“ до бул. „Липник“ (гл. Клон I от т.1/НР Изток до т.34/ Гл.клон I)	Разваляне на асфалтова настилка. Изкопни работи и полагане на чугунени тръби. Обратни насипи и уплътняване.	<u>Ул. „Будапеща“</u> – от кръстовището с бул. „Липник“ до кръстовището с ул. „Киев“ ще бъде затворена за движение на МПС.
Новата махала	Кл.138 – ул. „Даскал Аверкий“ Кл. 135а – ул. „Екзарх Йосиф“ Кл. 135 – ул. „Екзарх Йосиф“ Кл. 137 – ул. „Лом“ Кл. 136 – ул. „Мидия-Енос“ Кл. 134 – ул. „Македония“	Разваляне на асфалтова настилка. Изкопни работи и полагане на ПЕВП и чугунени тръби. Обратни насипи и уплътняване Монтаж на СВО. Изпитания. Превключване на СВО.	<u>Ул. „Даскал Аверкий“</u> , ще бъде затворена между кръстовищата с ул. „Даскал Тони“ и ул. „Света Петка“. <u>Ул. „Екзарх Йосиф“</u> – свободна за движение <u>Ул. „Лом“</u> – свободна за движение <u>Ул. „Мидия-Енос“</u> – свободна за движение <u>Ул. „Македония“</u> – ще бъде затворена



			между кръстовищата с ул. „Екзарх Йосиф“ и ул. „Васил Кънчев“.
Русе център	Кл. 94 – ул. „Проф. Васил Арнаудов“ Кл.147 – ул. „Филип Тотю“ Кл. 146 – ул. „Тодор Минков“	Разваляне на асфалтова настилка. Изкопни работи и полагане чугунени тръби. Обратни насипи и уплътняване Монтаж на СВО. Изпитания.	Ул. „Проф. Васил Арнаудов“ – ще бъде затворена между кръстовищата с ул. „Райко Даскалов“ и ул. „Георги Сава Раковски“. Ул. „Филип Тотю“ – ще бъде затворена между кръстовищата с ул. „Света гора“ и ул. „Генерал Радецки“. Ул. „Тодор Минков“ – ще бъде затворена между кръстовищата с ул. „Света гора“ и ул. „Пристанищна“.
кв. „Възраждане“	Ул. „Плиска“ – от ул. „Янтра“ до ул. „Воден“ – гл. кл. II от т.95 до т.100 и кл.50 бул. „Съединение“ – гл. кл. II от т.131 до т.115 ул. „Тулча“ – гл. кл. II от т.57 до т.64 бул. „Цар Освободител“ – гл. кл. II от т.1 до т.31	Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени водопроводни тръби. Обратни насипи и уплътняване. Връзки със съществуващи водопроводи. Монтаж на СВО. Възстановяване на пътната конструкция. Асфалтиране на бул. „Цар Освободител“.	По ул. „Плиска“, от ул. „Янтра“ до ул. „Воден“ движението ще бъде ограничено в дясната лента, като лявата и средната ще бъдат затворени. Бул. „Съединение“ – от кръстовището с бул. „Цар Освободител“ до ул. „Св. Наум“ движението ще се осъществява двупосочно в лявото платно, а двете ленти на дясното платно ще са затворени. Ул. „Тулча“ – от ул. „Плиска“ до ул. „Студентска“ ще бъде затворена за движение на МПС по проект за ВОБД от



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

			<p>Етап I. Бул. „Цар Освободител“ – от кръстовището с бул. „Липник“ до кръстовището с бул. „Съединение“ движението ще бъде ограничено в дясната лента, като лявата и средната ще бъдат затворени за асфалтиране.</p>
--	--	--	--

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.