



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 05.12.2022 г. – 11.12.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“

Изпълнител: ДЗЗД „Русе-ВиК“, гр. Варна

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Здравец“	Ул. „Солун“ в участъка от ул. „Струга“ до ул. „Студентска“	Възстановяване на настилки Асфалтиране – износващ пласт	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС (на етапи) в съответствие с Нар. 3 на МРРБ за ВОБД. Ще има движение на строителна техника
„Здравец“	Ул. „Ниш“/участък от улица „Яне Сандански“ до улица „Бистрица“ /	Водопроводен клон 27 Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	Ул. „Цар Калоян“ /участък от ул. „Тома Кърджиев“ до ул. „Рила“/	Водопроводен главен клон XIV и кан. клон 132 Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

			Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. „Хан Крум“ от ул. „Проф. Асен Златаров“ до ул. „Борисова“	Водопроводен клон 121 Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	Ул. „Муткурова“ /участък от ул. „Петко Д. Петков“ до „А. Кънчев“/, проф. „Асен Златаров“/от „Петко Д. Петков“ до А.Кънчев /	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи.	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	Ул. „Никола Палаузов“	Асфалтиране износващ пласт	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС (на етапи) в съответствие с Нар. 3 на МРРБ за ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Централен“	Ул. „ Цар Калоян“ – от бул. „Славянски + до ул. „Тома Кърджиев“ – ул. „Одрин“	Асфалтиране – износващ пласт	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС /на етапи/ в съответствие с Нар. 3 на МРРБ за ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Дружба“1	ул. „Студен кладенец“	Връзки, обратни насипи, Възстановяване на настилки,	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС /на етапи/ в

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

		подготовка за асфалтиране, асфалтиране.	съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника
„Централен“	Ул. „Войводова“ – /от ул. „Майор Атанас Узунов“ до бул. „Фердинанд“/	Въвеждане на ВОБД, изкопни дейности, полагане на тръби и арматура, обратни насипи – водопроводен гл. клон XIV	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Родина 2“	Ул. „Згориград“	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи.	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС (на етапи) в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
Кв. „Сарая“	Ул. „Адм. Рождественски“ /под Сарайски мост/	Изкопни дейности, полагане на тръби, РШ, обратни насипи – канализационен клон ПР. 4.2	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС (на етапи) в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.