



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 04.01.2023 г. – 08.01.2023 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София

Квартал	Улица/участък/ отсечка	Тип дейност	Организация на движението
ИПЗ	бул. „България“ в раздел. ивица на РП I-2 Русе – Разград	Подготовка на земна основа, полагане на полагане на тръби DN 350 чугун, монтаж на арматура и фасонни части. Обратен насип и уплътняване.	Не се въвежда ВОБД. СМР се изпълняват в зелени площи.
„Възраждане“	ул. „Яребична“ и кр-щето на ул. „Плиска“ с ул. „Тулча“	Възстановяване на настилки, тротоари и бордюри при подходящи метеорологични условия.	Въведена е ВОБД-№ РД-01-3450/21.10.22г.; РД-01-37 49/15.11.2022 г. от 21.10.2022 г. до 05.01.2023г.
„Централен южен район“	бул. „Цар Освободител“ от кръгово кръстовище с бул. „Липник“ до кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Шипка“	Комисия и въвеждане на ВОБД – от кръгово кр-ще с бул. „Липник до кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Шипка“. Рязане на асфалтова настилка. Изкоп, подготовка на земна основа, полагане на тръби. СМР ще започнат след Комисия и въведена ВОБД.	След въвеждане на ВОБД движението на МПС ще се осъществява при стриктно спазване на поставената пътната сигнализация съгласно проекта.
„Централен южен район“	<u>бул. „Христо Ботев“</u>	Възстановяване на настилки при подходящи метеорологични условия	Въведена е ВОБД-№ РД-01-2246/21.07.2022 г.; РД-01-3458/21.10.2022 г.; РД-01-3908/30.11.2022 г. от 26.7.2022 г.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

	кр-ще с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза, в посока кв. „Дружба“	между РШХХП.23 и РШХХП.20.Монтаж на СТБ елементи по сегментите на задържателния резервоар. Участъка с положени тръби GRP 2400 – обратен насип и уплътняване.	до 30.01.2023 г. Платното (по бул. „Христо Ботев“ в посока кв. „Дружба“ - жп надлеза) е затворено. Движението на МПС се осъществява по обходни маршрути и при спазване на пътната сигнализация съгласно проекта.
--	---	--	--

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.