



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 16.01.2023 г. – 22.01.2023 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II – Реконструкция на главни и второстепенни клонове“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
кв. „Дружба 1“	бул. „Васил Левски“, от ул. „Гоце Делчев“ до бул. „Христо Ботев“ – гл. кл. VIII	Направа на връзки	Изпълнение на строителните дейности без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.
кв. „Родина 1“	ул. „Самодивец“, покрай ул. „Родина“, ул. „Лисец планина“ (Гл. клон VI от т.1/ Гл. кл. VI до т.28/ Гл. кл. VI)	Възстановяване на асфалтова настилка	Изпълнение на строителните дейности без отбиване на автомобилното движение със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.
кв. „Здравец“	ул. „Петрохан“ от ул. „Тича“ до ул. „Захари Стоянов“ (Гл. клон VII от т.1/ Гл. кл. VII до т.32/ Гл. кл. VII)	Направа на връзки	Изпълнение на строителните дейности без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

кв. „Здравец Север 2“	ул. „Проф. Д. Баларев“ от ул. „Потсдам“ до бул. „Липник“ (Клон 41 от т.1/ Клон 41 до т.24/Клон41)	Възстановяване на асфалтова настилка при подходящи метеорологични условия	Ул. „Баларев“ – Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. ВОБД до 20.12.2022 г.
кв. „Здравец Изток“	НР – Изток 2x5500 (вкл. пресичане на бул. „България“) по ул. „Будапеща“ до бул. „Липник“ (Гл. клон I от т.1/НР Изток до т.34/ Гл.клон I)	Възстановяване на пътна настилка	Ул. „Прага“ – кръстовището с успоредната на ул. „Будапеща“ ще бъде затворено за движение на МПС. ВОБД до 20.01.2023 г.
кв. „Здравец Изток“	ул. „Иван Ведър“, от бул. „Липник“ до ул. „Потсдам“ (Гл. клон I от т.1/ Гл. кл. I до т.22/ Гл. кл. I)	Направа на връзки към съществуващи водопроводи. Възстановяване на асфалтова настилка.	Изпълнение на строителните дейности без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. ВОБД до 25.01.2023 г.
кв. „Здравец Изток“	ул. „Рига“ от ул. „Братислава“ до ул. „Будапеща“ (Гл. кл. VII от к-т.15/ Гл. кл. VII до т.28/ Гл. кл. VII)	Направа на връзки към съществуващи водопроводи. Възстановяване на асфалтова настилка.	Ул. „Рига“ – успоредната на ул. „Рига“ през паркинга ще бъде затворена за движение на МПС. ВОБД до 28.02.2023 г.
Новата махала	Кл. 148 – ул. „Македония“	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN250 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и	Ул. „Балкан“ ще бъде затворена между кръстовищата с ул. „Генерал Радецки“ и ул. „Света Гора“ ВОБД до 13.02.2023 г.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

		уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение.	
Русе – център	Кл. 145 – ул. „Генерал Радецки“	Хидравлични изпитания; Дезинфекция и промивка	Ул. „Генерал Радецки“ ще бъде отворена за движение.
кв. „Възраждане“ и ж.к. „Цветница“	ул. „Плиска“ от ул. „Тулча“ до ул. „Цветница“ – кл.48 от т.1 до т.27 бул. „Съединение“ от ул. „Св. Наум“ до ул. „Воден“ кл. 21 от т.1 до т.13	Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени и ПЕВП водопроводни тръби. Обратни насипи и уплътняване. Връзки със съществуващи водопроводи. Монтаж на СВО. Възстановяване на пътната конструкция. Асфалтиране по ул. „Тулча“.	По ул. „Плиска“ от ул. „Тулча“ до ул. „Цветница“ движението ще бъде ограничено в дясната лента, като лявата и средната ще бъдат затворени – на последователни участъци с дължина от около 100 м. ВОБД: от 05.01.2023 г. за срок от 60 кал. дни. Бул. „Съединение“ от кръстовището с ул. „Св. Наум“ до ул. „Воден“ ще бъде затворен за движение на МПС. ВОБД: от 06.01.2023 г. за срок от 25 кал. дни. Ул. „Тулча“ от ул. „Плиска“ до ул. „Студентска“ движението ще бъде ограничено в дясната лента, като лявата и средната ще бъдат затворени за асфалтиране. В обратната посока – от ул. „Цветница“ до ул. „Плиска“ движението ще бъде ограничено в лявата лента, като дясната и средната ще бъдат затворени за асфалтиране.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.