



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 29.05.2023 г. – 04.06.2023 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II-Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

Изпълнител: „ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
кв. „Здравец Изток“	НР – Изток 2х5500 (вкл. пресичане на бул. България) по ул. Будапеща до бул. Липник (гл. клон I от т.1/НР Изток до т.20/ Гл. клон I)	Възстановяване на пътна настилка (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. ВОБД до 18.06.2023 г.
кв. „Чародейка-север“	Ул. „Никола Табаков“, до кръстовище с ул. „Годор Икономов“ (Гл. клон IX от т.1/кл.636 до т.31/Гл. клон IX – чугун 400) и по ул. „Годор Икономов“ до кръстовище с ул. „Н. Табаков“ (Гл. кл. IX от т.31/ Гл. кл. IX до т.32/ Гл. кл. IX – ПЕВП 355	Възстановяване на пътна настилка (при подходящи метеорологични условия).	Изпълнение на дейностите с отбиване на автомобилното движение по ул. „Годор Икономов“ и ул. „Г. Карамаждраков“. ВОБД до 30.05.2023 г.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

кв. „Родина 3“	Ул. „Черни връх“, ул. „Милкова ливада“ (гл.кл. VI от т.25/ гл.кл. II до т.31/гл.кл. VI– чугун 500)	Възстановяване на пътна настилка (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. ВОБД до 18.06.2023 г.
кв. „Родина 3“	Ул. „Милкова ливада“ и ул. „Черни връх“ (Клон VI – от В-т.2/гл.кл. VI до т.26/гл.кл. VI)	Възстановяване на пътна настилка (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. ВОБД до 18.06.2023 г.
кв. „Дружба“ 3	Ул. „Никола Йонков Вапцаров“ (Гл. клон XX – от т.1 до т.30 от ПС к157 по бул. „Н. Вапцаров“	Възстановяване на настилки (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите с отбиване на автомобилното движение по ул. „Стоян Михайловски“, ул. „Добри Войников“, ул. „Капитан Петко Войвода“, ул. „Александър Хаджирусев“. ВОБД до 18.06.2023 г.
кв. „Чародейка-север“	Главен клон V – пресичане на бул. „България“	Изкопни работи, демонтаж на тръби, полагане на тръби чугун DN 500	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка.
кв. „Чародейка-север“	Главен клон II – от НР „Чародейка Г-север“ в посока бул. „България“	Разваляне на пътни настилки, изкопни работи, полагане на тръби чугун DN500 и обратно засипване.	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка.
ж.к. „Малъвица“ 2	ПС „Здравец“ до бул. „България“	Изкопни работи. Доставка и монтаж на цялостно съоръжение за подземен монтаж – система за повишаване на налягането –	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

		ПС „Здравец“.	
Русе – център	Кл. 145 – ул. „Генерал Радецки“	Възстановяване настилка паваж	Ул. „Генерал Радецки“ – няма да се затваря.
Русе – център	Гл. кл. III – бул. „Гоце Делчев“ - от кръстовище с бул. „България“ до кръстовище с ул. „Христо Ясенов“	Изкопни работи; монтаж на тръби DN500 чугун за водопровод; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Бул. „Гоце Делчев“ – ще се работи, без да се затваря със заемане на платното.
Русе – център	Кл. 81б ул. „Иван Вазов“	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Ул. „Иван Вазов“ – ще се работи, без да се затваря със заемане на платното.
Русе – център	Ул. „Асен Златаров“ – кл. 33	Направа на връзки към съществуващ водопровод; хидравлични изпитвания, дезинфекция	Ул. „Асен Златарев“ няма да се затваря.
Русе – център	Ул. „Княжеска“ – Гл. кл. XIV	Направа на връзки към съществуващ водопровод; хидравлични изпитвания, дезинфекция	Ул. „Княжеска“ от ул. „Епископ Босилков“ до бул. „Славянска“ ще се затвори за движение на МПС.
„Новата махала“	Ул. „Света Петка“ – кл.	Полагане на асфалтови	Ул. „Света Петка“ – кл. 139, кл.150а, кл.140,

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

	139, кл. 150а, кл. 140, ул. „Даскал Аверкий“ – кл. 142, 138 и ул. „Даскал Тони“ – кл. 141	настилки Подготовка за възстановяване на настилки	ул. „Даскал Аверкий“ – кл. 142 и ул. „Даскал Тони“ – кл. 141 – ще се затварят поетапно.
Русе – център	Ул. „Тома Кърджиев“ – кл. 83-1	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Затваряне от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Отец Паисий“
Русе – център	Ул. „Петко Каравелов“ – кл. 36	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Затваряне от ул. „Асен Златаров“ до ул. „Петко Д. Петков“
Русе – център	Ул. „Алеко Константинов“ – кл. 32	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Затваряне от бул. „Фердинанд“ до ул. „Духовно възраждане“
Русе – център	Ул. „Братя Миладинови“ - гл. кл. III	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на	Ще се затваря поетапно.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

		тръби DN450 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	
Русе – център	Ул. „Тодор Минков“ – кл. 146, ул. „Генерал Радецки“ – кл. 145, ул. „Цар Самуил“ – кл. 148	Възстановяване на настилки	Ще се затварят поетапно.
Русе – център	Ул. „Константин Димчев“ – кл. 107	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Ще се затваря от бул. „Генерал Скобелев“ до ул. „Иван Вазов“.
Русе – център	Ул. „Мария Луиза“ – кл. 79	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Ще се затварят поетапно.
Русе – център, кв. „Възраждане“ и ж. к. „Цветница“	Ул. „Доростол“- от ул. „Скопие“ до ул. „Вардар“ – кл.52 Ул. „Хан Аспарух“ –	Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени водопроводни тръби. Обратни насипи и уплътняване. Връзки	Ул. „Доростол“ – от кръстовището с ул. „Скопие“ до кръстовището с ул. „Битоля“ движението ще бъде ограничено в дясната лента, като лявата ще бъде затворена – на

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

	кл.131 <u>Ул. „Дойран“ – кл.127</u> <u>Ул. „Шипка“ – гл. кл. II</u>	със съществуващи водопроводи. Монтаж на СВО. Възстановяване на пътната конструкция. Хидравлични изпитания, дезинфекция и промиване. Направа на монолитна шахта.	последователни участъци с дължина от около 100-150м. ВОБД до 30.06.2023 г. <u>Ул. „Хан Аспарух“</u> – ще бъде затворена за движение на МПС. Осигурен е обходен маршрут. ВОБД до 16.06.2023 г. <u>Ул. „Дойран“</u> – ще бъде затворена за движение на МПС. Осигурен е обходен маршрут. ВОБД до 16.06.2023 г. <u>Ул. „Шипка“ от ул. „Елин Пелин“ до ул. „Босилеград“</u> – ще бъде затворена за движение на МПС. Осигурен е обходен маршрут. ВОБД до 29.05.2023 г. След 29.05.2023г. <u>ул. „Шипка“</u> ще бъде затворена за движение от ул. „Босилеград“ до ул. „Лозенград“. Осигурен е обходен маршрут. ВОБД за участъка – до 12.06.2023 г.
--	---	---	---

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.