



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 22.08.2022 г. – 28.08.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“

Изпълнител: ДЗЗД „Русе – ВиК“, гр. Варна

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Здравец“	бул. „Липник“ - локално платно /участък кръстовище с ул. „Л. планина“ към ул. „Сърнена гора“	Изкопни дейности, полагане на тръби и арматура, обратни насипи	Локалното платно и кръстовището с ул. „Л. планина“ ще бъдат ограничени за движение на МПС /поетапно/ в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Дружба“	бул. „Г. Делчев“ /участък от ПС III подем до НР кота 157/ - бул. „Г. Делчев“ до 80 м от кръстовище с бул. „Васил Левски“ и ул. „Генерал Кутузов“ от кръстовище с бул. „Г. Делчев“ до 50 м след кръстовище.	Изкопни дейности премахване на временен и полагане на нов водопровод по бул. „Г. Делчев“ до 80 м от кръстовище с бул. „Васил Левски“ и изграждане на водомерна шахта в улица „Генерал Кутузов“ .	Платното за движение и прилежащите кръстовища ще бъдат ограничени за движение на МПС /на участъци/ в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Жп гара запад“	ул. „Пристанищна“ / от кръстовище с ул. „Годор Минков“ да кръстовище с ул. „Етър“/.	Довършителни дейности в цялата зона, подготовка за полагане на асфалт	Участъкът от улицата, ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

„Родина 4“	ул. „Чая“ /участък от ул. „Манастирище“ до кръстовище с бул. „Цар Освободител“/	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Централен“	ул. „Цар Калоян“	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи, Изграждане на СКО, РЩ, ДО	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Здравец“	ул. „Рига“ – „Петрохан“ /от ул. „Братислава“ към ул. „Котовск“ /, кръстовище ул. „Котовск“ и ул. „Котовск“ – ул. „Юндола“ – ул. „Захари Стоянов“	Изкопни дейности, полагане на тръби и арматура, обратни насипи	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Хъшове“	ул. „Дондуков-Корсаков“	Изкопни дейности, полагане на тръби и арматура, обратни насипи	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС (на етапи) в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Централен“	ул. „Кирил Старцев“ /участък от ул. „Д. възраждане“ до ул. „Л. Каравелов“/	СМР- водопроводен клон 89 - Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи.	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

„Централен“	ул. „Васил Априлов“ /участък от ул. „Д. възраждане“ до ул. „Л. Каравелов“/	СМР - канализационен клон 136 и 136а - Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Здравец“	бул. „Липник“ - локално	Полагане на асфалтови настилки, възстановяване бордюри, тротоари, оформяне около ПХ.	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС (на участъци) в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.