



Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 29.08.2022 г. – 04.09.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София

| Квартал | Улица/участък/ отсечка | Тип дейност | Организация на движението |
|---------------------------|---|--|---|
| „Източна промишлена зона“ | бул. „България“ между кръгово кръстовище на Дунав мост и бензиностанция „Петрол“, обръщало Гл. път I - 2 Русе -Разград до хотел „Теодора Палас“ | Полагане на тръби, обратен насип и уплътняване на земни маси. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци | СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение. |
| „Източна промишлена зона“ | бул. „България“ отбивка за „ТЕЦ – Русе“ участък от хотел „Теодора Палас“ до товарен портал на „Оргахим“ | Изкопни работи, подготовка на земната основа и полагане на тръби DN 350 чугун. Монтаж на арматура и фасонни части. Обратен насип и уплътняване на земни маси. Демонтаж на тръби и кранови възли на същ. DN350 ET | СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение. |
| „Възраждане“ | ул. „Яребична“ Центр. алея – ул. „Яребична“; кръстовището на ул. „Доростол“ с ул. „Тулча“ и ул. „Яребична | СМР по РШ XXVI 44. Обратен насип и уплътняване. Преместване и превключване по временни трасета на | След въвеждането на ВОБД за участъците – движението ще се осъществява при спазване на |

www.eufunds.bg



| | | | |
|------------------------|---|---|---|
| | | същ. инженерна инфраструктура в обхвата на изкопите. Възстановяване на настилка при подходящи метеорологични условия. Кр-ще на ул. „Доростол“ с ул. „Тулча“ и ул. „Яребична“ Монтаж на ограждения и сигнализация. Изкопни работи, подготовка на земната основа и полагане на тръби | пътната сигнализация и обходните маршрути съгласно одобрен ТП. |
| „Централен южен район“ | бул. „Цар Освободител“ от кръгово кръстовище с бул. „Липник“ кръстовище на бул. „Цар Освободител“ ул. „Панайот Хитов“, ул. „Шипка“ | Обратен насип и уплътняване на земни маси. Възстановяване на настилки. Изкопни работи между РШ XXIII.27 и РШ XXIII.23. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. Полагане на тръби | СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение. |
| „Централен южен район“ | бул. „Христо Ботев“ кръстовището с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза в посока кв. „Дружба“ | Изкопни работи. Подготовка на земната основа и полагане на тръби GRP 2400. Кофражни, армировъчни и бетонови работи. Транспортиране на земни маси и стр. отпадъци. Всички СМР се изпълняват в затвореното за движение платно на бул. „Христо Ботев“ в посока кв. „Дружба“ до жп надлез | Въведена е ВОБД – затворено за движение е платното в посока кв. „Дружба“ до жп надлеза. Движението на МПС се осъщ. чрез заобикаляне на СМР по обходни маршрути при спазване на пътната сигнализация съгл. одобрен ТП. |