



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 26.06.2023 г. – 02.07.2023 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II – Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
кв. „Родина 3“	ул. „Черни връх“, ул. „Милкова ливада“ (гл. кл. VI от т.25/ гл. кл. II до т.31/гл. кл. VI– чугун 500)	Възстановяване на пътна настилка (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.
кв. „Чародейка-север“	Главен клон V – пресичане на бул. „България“	Изкопни работи, демонтаж на тръби, полагане на тръби чугун DN 500.	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка
кв. „Чародейка-север“	Главен клон II – от НР „Чародейка Г-север“ в посока бул. „България“	Разваляне на пътни настилки, изкопни работи, полагане на тръби чугун DN500 и обратно засипване.	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка
ж.к. „Мальовица 2“	ПС „Здравец“ до бул. „България“	Монтаж на цялостно съоръжение за подземен монтаж – Система за повишаване на налягането – ПС	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

		„Здравец“.	
Русе – център	<u>ул. „Олимпи Панов“ – кл. 117</u>	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Затваря се от кръстовището с ул. „Гладстон“.
Централен южен район	<u>ул. „Братя Миладинови“ – гл.кл. III</u>	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN450 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Улицата ще се затваря за движение поетапно.
Русе – център	<u>ул. „Цариброд“ – кл. 115а</u>	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Затваря се между ул. „Христо Данов“ и бул. „Славянска“.
Русе – център	<u>ул. „Пенчо Славейков“ – кл. 109</u>	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Затваря се от кръстовището с ул. „Иван Вазов“ до кръстовището с ул. „Константин Иречек“.
Централен южен район	<u>гл. кл. XII – бул. „Мидия Енос“</u>	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Движението ще се осъществява

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

		работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	двупосочно в едното платно.
Новата махала	ул. „Света Петка“ – кл. 139, кл.150а, кл.140, ул. „Даскал Аверкий“ – кл. 142,138 и ул. „Даскал Тони“ – кл. 141	Полагане на асфалтови настилки; подготовка за възстановяване на настилки	ул. „Света Петка“ – кл. 139, кл.150а, кл.140, ул. „Даскал Аверкий“ – кл. 142 и ул. „Даскал Тони“ – кл. 141 – ще се затварят поетапно.
Русе – център	Гл. кл – ул. „Любен Каравелов“ – кл. XIV	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN200 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Затваря се от ул. „Райко Даскало“в до ул. „Църковна независимост“.
Русе – център	ул. „Мария Луиза“ – кл. 77 и кл. 78	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Ще се затварят поетапно.
Русе – център кв. „Възраждане“ и ж. к. „Цветница“	ул. „Доростол“ – ул. „Битоля“ до ул. „Тулча“ – кл.47 ул. „Генерал Паренсов“ – кл.128а ул. „Хан Аспарух“ – кл.119 ул. „Проф. Асен Златаров“ –	Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени водопроводни тръби; обратни насипи и уплътняване; връзки със съществуващи водопроводи; монтаж на СВО.	Ул. „Доростол“ – от кръстовището с ул. „Битоля“ до кръстовището с ул. „Тулча“ движението ще бъде ограничено в дясната лента, като лявата ще бъде затворена – на последователни участъци с дължина

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

	кл.124 ул. „Шипка“ – гл. кл. II	Възстановяване на пътната конструкция; хидравлични изпитания, дезинфекция и промиване	от около 100-150 м. ВОБД до 30.06.2023 г. Ул. „Генерал Паренсов“ – ще бъде затворена за движение на МПС. Осигурен е обходен маршрут. ВОБД до 28.06.2023 г. Ул. „Хан Аспарух“ и ул. „Проф. Асен Златаров“ – ще бъдат затворени за движение на МПС. Осигурен е обходен маршрут. Внесено е искане за ВОБД от 22.06.2023 г. до 31.07.2023 г. Ул. „Шипка“ ще бъде затворена за движение от ул. „Лозенград“ до бул. „Цар Освободител“. Осигурен е обходен маршрут. ВОБД за участъка – до 30.06.2023 г.
--	------------------------------------	---	---

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.