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Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 19.09.2022 г. −  25.09.2022 г. 

 

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“ 

Изпълнител:  ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София 

Квартал Улица/участък/ отсечка Тип дейност Организация на 

движението 

 

„Източна промишлена 

зона“ 

 

бул. „България“ 

обръщало Гл. път I − 2 Русе 

− Разград до хотел 

„Теодора Палас“ 

Монтаж на готови СТБ елементи. Обратен 

насип и уплътняване. Транспортиране на 

земни маси и строителни отпадъци. 

 

Няма да се въвежда ВОБД. 

СМР  се изпълняват  в 

зелените площи и не засягат 

платната за движение. 

 

„Източна промишлена 

зона“ 

бул. „България“ 

в раздел. ивица на РП I-2 

Русе − Разград до отбивка 

за „ТЕЦ − Русе“ участък от 

хотел  „Теодора Палас“ до 

портал на „Оргахим“ в 

раздел. ивица м/у локално и  

платно в посока София на 

РП I-2 Русе − Разград 

 

Изкопни работи, подготовка на земна 

основа и полагане на тръби. Монтаж на 

арматура и фасонни части. Обратен насип 

и уплътняване. Демонтаж на тръби и 

кранови възли на същ. DN350 ЕТ. 

Транспортиране на земни маси и стр. 

отпадъци. 

 

 

 

Няма да се въвежда ВОБД. 

СМР се изпълняват  в 

зелените площи и не засягат 

платната за движение. 

 

 

„Възраждане“ 

 

Улица „Яребична“ 

СМР по  РШ XXVI 44 − кофражни, 

армировъчни  и бетонови работи. 

Въведена е ВОБД. Затворено 

е кръстовището на ул. 

„Доростол“ с „Яребична“. 
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 Подготовка и полагане на тръби GRP 

2000. Обратен насип и уплътняване. 

Движението е по обходни 

маршрути, съгласно одобрен 

ТП. 

 

 

„Възраждане“  

Улица „Тулча“ 

 

 

СМР по ШСК − кофраж, армировка и 

полагане на бетон. Монтаж на готови СТБ 

елементи. Обратен насип и уплътняване. 

Изкопни работи, подготовка и полагане на 

тръби DN 250 чугун. Монтаж на арматура 

и фасонни части. Ежедневно почистване. 

 

Въведена е ВОБД. Затворено 

е кръстовището на ул. 

Доростол с Яребична. 

Движението е по обходни 

маршрути съгласно одобрен 

ТП. 

 

 

 

„Възраждане“ 

 

 

 

Улица „Яребична“ 

 

 

 

Изкопни работи. Подготовка и полагане 

на тръби.  Обратен насип и 

уплътняване.Транспортиране на земни 

маси и стр. отпадъци.  

 

 

 

СМР се изпълняват в 

зелените площи и не засягат 

платната за движение. 

 

 

„Централен южен 

район“ 

 

 

 

бул. „Цар Освободител“ 

кръстовище на бул. „Цар 

Освободител“ ул. „Панайот 

Хитов“, ул. „Шипка“ 

 

Между  РШ XXIII.27 и РШ XXIII.26 - 

обратен насип и уплътняване.  СМР − от 

РШ XXIII.26 до РШ XXIII.23, подготовка 

на земна основа, полагане на тръби 

.Обратен насип и уплътняване. 

Почистване, транспортиране на земни 

маси и стр. отпадъци от обекта.  

 

 

 

СМР се изпълняват в 

зелените площи и не засягат 

платната за движение.  

 

 

„Централен южен 

район“ 

 

 

бул. „Христо Ботев“ 

 

Изкопни работи. Полагане на тръби.  

Кофражни, армировъчни  и бетонови 

работи.  Монтаж на готови СТБ елементи. 

 

Въведена е ВОБД  − 

затворено е платното в 

посока кв. „Дружба“ до жп 
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 кръстовището с бул. „Цар 

Освободител“ до жп 

надлеза в посока 

кв. „Дружба“ 

Транспортиране на земни маси и 

строителни отпадъци. СМР се изпълняват 

в затвореното  платно на  бул. „Христо 

Ботев“ в посока кв. „Дружба“ до жп 

надлез. 

 

надлеза. Движението на 

МПС се осъществява по 

обходни маршрути съгласно  

одобрен  ТП. 
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