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Програма на строително-монтажните работи по проект  „Изграждане на ВиК инфраструктура на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 07.11.2022 г. −  13.11.2022 г. 

 

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“ 

Изпълнител: ДЗЗД  „ВиК Русе 2020“, гр. София 

Квартал Улица/участък/ отсечка Тип дейност Организация на движението 

 

„Източна 

промишлена 

зона“ 

 

бул. „България“ 

в раздел. ивица на РП I-2 

Русе - Разград  

Изкопни работи, подготовка на земна основа и 

полагане на тръби DN 350 чугун. Монтаж на 

арматура и фасонни части. Обратен насип и 

уплътняване. 

 

СМР се изпълняват в зелените 

площи и не засягат платната за 

движение. 

 

 

 

„Възраждане“ 

 

 

ул. „Яребична“ 

ул. „Плиска“ с ул. 

„Тулча“ 

Изкопни работи, подготовка и полагане на 

канализационни тръби GRP 2000. Обратен 

насип и уплътняване. СМР по РШ XXVI 43 и 

РШ XXVI 42.Транспортиране на земни маси и 

стр. отпадъци. 

 

Въведена е ВОБД по одобрен 

ТП. 

Кръстовището на ул. 

„Плиска“ с ул. „Тулча“ е 

затворено. Движението се 

извършва по обходни 

маршрути. 

 

ул. „Яребична“ 

ул. „Плиска“ с ул. 

„Тулча“ 

Изкопни работи, подготовка и полагане на 

тръби DN 250 чугун. Монтаж на арматура и 

фасонни части. Обратен насип и уплътняване. 

 

 

„Възраждане“ 

 

ул. „Яребична“ 

 

Изкопни работи, подготовка и полагане на 

водопроводни тръби DN 110 PE. Обратен насип 

и уплътняване. Транспортиране на земни маси 

и строителни отпадъци.  

СМР се изпълняват в зелените 

площи и не засягат платната за 

движение. 

  

бул. „Цар Освободител“ 

Заповед за въвеждане на ВОБД (от кръгово 

кръстовище с бул. „Липник“ до кръстовището 
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„Централен южен 

район“ 

 

от кръгово кръстовище с 

бул. „Липник“ до 

кръстовището на бул. 

„Цар Освободител“ и ул. 

„Шипка“ 

на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Шипка“). 

Рязане на асфалтова настилка. Изкопни работи, 

подготовка на земната основа за полагане на 

тръби DN500 чугун. Планираните дейности са 

обвързани с заповедта за въвеждане на ВОБД. 

След въвеждане на ВОБД 

движението на МПС ще се 

извършва съгласно одобрен 

ТП по ВОБД. 

 

 

„Централен южен 

район“ 

 

 

 

бул. „Цар Освободител“ 

кръстовище на бул. „Цар 

Освободител“ ул. 

„Панайот Хитов“, ул. 

„Шипка“ 

 

 

Между РШ XXIII.26 и РШ XXIII.23 - Полагане 

на тръби DN800 GRP. Обратен насип и 

уплътняване.  

 

 

СМР се изпълняват в зелените 

площи и не засягат платната за 

движение.  

 

 

„Централен южен 

район“ 

 

 

бул. „Цар Освободител“ 

кръстовище на бул. „Цар 

Освободител“ с бул. 

„Христо Ботев“ и ул. 

„Бозвели“ 

 

Комисия и Заповед от Община Русе за 

въвеждане на ВОБД (от кръстовището на бул. 

„Цар Освободител“ с бул. „Христо Ботев“ и ул. 

„Бозвели“). Изкопни работи, подготовка на 

земната основа за полагане на тръби. СМР по 

шахта. Всички планирани дейности са условно 

обвързани с издаване на заповед за ВОБД. 

 

 

След въвеждане на ВОБД 

движението на МПС ще се 

извършва съгласно одобрен 

ТП по ВОБД. 

 

 

„Централен южен 

район“ 

 

 

бул. „Христо Ботев“ 

кръстовище с бул. „Цар 

Освободител“ до жп 

надлеза в посока 

кв. „Дружба“ 

 

По стоманобетоновия задържателен резервоар 

се извършват кофражни, армировъчни и 

бетонови работи. Изкопни работи, 

транспортиране на земни маси и стр. отпадъци.  

Подготовка на земна основа, полагане на тръби 

GRP 2400. Строително-монтажните работи се 

изпълняват в затвореното платно на бул. „Хр. 

Ботев“. 

 

Въведена е ВОБД − затворено 

е платното посока кв. 

„Дружба“ до жп надлеза. 

Движението на МПС се 

осъществява по обходни 

маршрути съгласно ТП. 
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