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Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на 

Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.  

 

 

 

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на 

обособената територия, обслужвана от  „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 09.01.2023 г. – 15.01.2023 г. 

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“ 

Изпълнител:  ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София 

Квартал Улица/участък/ отсечка Тип дейност Организация на движението 

 

 

ИПЗ 

 

 

бул. „България“ 

в раздел. ивица на РП I-2  

Русе – Разград 

Изкоп, подготовка на земна основа, полагане 

на тръби DN 350 чугун, монтаж на арматура 

и фасонни части. Обратен насип и 

уплътняване. 

 

Не се въвежда ВОБД.  

СМР се изпълняват в зелени площи. 

 

 

„Централен 

южен район“ 

 

бул. „Цар Освободител“ 

от кръгово кръстовище с 

бул. „Липник“ до 

кръстовището на бул. „Цар 

Освободител“ и ул. 

„Шипка“ 

 

Комисия за приемане на ВОБД  - от кръгово 

кръстовище с бул. „Липник“ до 

кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и 

ул. „Шипка“. Рязане на асфалтова настилка. 

Изкопни работи и разкриване на трасета на 

съществуваща инженерна инфраструктура. 

Подготовка на земна основа и полагане на 

тръби. 

 

 

Въведена е ВОБД РД – 01 – 3639 /08.11.2022 

г. от 08.11.2022 г. до 08.02.2023 г. 

Движението на МПС ще се осъществява  чрез 

заобикаляне на СМР в свободното платно и 

при стриктно спазване на поставената  

пътната сигнализация съгласно проекта. 

 

 

„Централен 

южен район“ 

 

 

бул. „Христо Ботев“ 

кръстовище с бул. „Цар 

Освободител“ до жп 

надлеза в посока кв. 

„Дружба“ 

 

Между РШXXIII.23 и РШXXIII.20 - 

възстановяване на настилки при подходящи 

метеорологични условия. 

По бул. „Христо Ботев“ (задържателният 

резервоар) − обратен насип , уплътняване и 

възстановяване на настилки при подходящи 

метеорологични условия 

 

Въведена е ВОБД-№ РД-01-2246/21.07.22г.; 

РД-01-3458/21.10.22г.;РД-01-3908/30.11.2022 

г. от 26.7.2022 г. 

до 30.01.2023 г. Платното ( бул. „Христо 

Ботев“ посока кв. „Дружба“ - жп надлеза) е 

затворено. Движението на МПС е по обходни 

маршрути и  спазване на пътната 

сигнализация съгласно проекта. 

http://www.eufunds.bg/

