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Програма на строително-монтажните работи по проект  „Изграждане на ВиК инфраструктура на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 23.01.2023 г. − 29.01.2023 г. 
 

 

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“ 

 

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София 

Квартал Улица/участък/ отсечка Тип дейност Организация на движението 

 

 

ИПЗ 

 

 

бул. „България“ 

в раздел. ивица на РП I-2  

Русе – Разград 

 

Изкоп, подготовка на земна основа, 

полагане на тръби DN 350 чугун, 

монтаж на арматура и фасонни 

части. Обратен насип и уплътняване 

 

Не се въвежда ВОБД.  

СМР се изпълняват в зелени площи. 

 

 

„Възраждане“ 

 ул. „Яребична“ 

ул. „Алея Възраждане“ 

Възстановяване на асфлтови 

настилки при подходящи 

метеорологични условия 

За периода от 19.01.2023г. до 30.01. 

2023г. е входирано  писмо за въвеждане 

на ВОБД-№ 30-13688-1/17.01.2023г. за 

ул. „Алея Възраждане“ и ул. 

„Яребична“. Движението ще се 

осъществява при спазване на пътната 

сигнализация съгл. ТП. 

 

 

 

„Централен южен 

район“ 

 

бул. „Цар Освободител“ 

от кръгово с бул. „Липник“ 

до кръстовището на бул. 

„Цар Освободител“ и ул. 

„Шипка“ 

 

 

Изкопни работи, разкриване на 

трасета на същ. инженерна 

инфраструктура. Подготовка на 

земна основа, полагане на тръби, 

обратен насип и уплътняване 

Въведена е ВОБД РД – 01 – 3639 / 

08.11.2022 г. от 08.11.2022 г. до 

08.02.2023 г. Движението на МПС се 

осъществява  чрез заобикаляне на СМР 

в свободното платно и при спазване на 

поставената  пътната сигнализация съгл. 

ТП. 
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„Централен южен 

район“ 

бул. „Цар Освободител“ 

от ул. „Цибър“ до ул. „Цар 

Петър“ 

източно платно от ул. 

„Пазарна“ до ул. „Шипка“ 

западно платно от ул. „Цар 

Петър“ до ул. „П. Хитов“ 

Изкопни работи, разкриване на 

трасета на същ. инженерна 

инфраструктура. Подготовка на 

земна основа, полагане на тръби, 

обратен насип и уплътняване 

Входирано  е писмо за въвеждане на 

ВОБД – № 30-13688-2/17.01.2023г. 

 Движението на МПС ще се 

осъществява  чрез заобикаляне на СМР 

в свободното платно и при стриктно 

спазване на поставената  пътната 

сигнализация съгл. ТП. 

 

 

 

 

„Централен южен 

район“ 

 

 

 

бул. „Христо Ботев“ 

кръстовище с бул. „Цар 

Освободител“ до жп надлеза, 

в посока кв. „Дружба“ 

 

Между РШXXIII.23 и РШXXIII.22 – 

ще се  възстановява настилка при 

подходящи метеорологични 

условия. 

По бул. „Христо Ботев“ 

(задържателния резервоар) − 

възстановяване на зелени площи 

при подходящи метеор. условия 

 и монтиране на мантинели  

 

Въведена е ВОБД-№ РД-01-

2246/21.07.2022 г.; РД-01-

3458/21.10.2022 г.;РД-01-

3908/30.11.2022 г. от 26.7.2022 г. до 

30.01.2023 г. Платното ( бул. „Христо 

Ботев“ в посока кв. „Дружба“ - жп 

надлеза) е затворено. Движението на 

МПС е по обходни маршрути и 

спазване на пътната сигнализация 

съгласно проекта. 
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